

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**Жилье (Костромская область)**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Малякин И.Е.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кралин С.Н.	Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Соколова Н.А.	заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,3100	2018	0,0000	0,2120	0,2470	0,2270	0,2240	0,2260	0,2570	-	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, данные Костромастат
1.2.	Объем ввода жилья, построенного населением	РП	Миллион квадратных метров	0,1153	2020	-	0,1299	0,1369	0,1158	0,1142	0,1153	0,1311	-	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, данные

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																Костромастат
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	2018	24,2000	0,0000	0,0113	0,0000	0,1046	0,0332	0,0761	-	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, организаций-застройщиков	

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,0330	0,0360	0,0390	0,0420	0,0450	0,0480	0,0860	0,1420	0,1990	0,2220	0,2226	0,2260

1.2.	Объем ввода жилья, построенного населением	РП	Миллион квадратных метров	0,0230	0,0330	0,0430	0,0530	0,0630	0,0730	0,0830	0,0930	0,0980	0,1030	0,1100	0,1153
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	0,0117	0,0126	0,0135	0,0147	0,0267	0,0278	0,0290	0,0301	0,0311	0,0321	0,0332

5

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
1.1	Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Заключение соглашений с Минстроем России	Утверждение документа

1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент строительства, ЖКХ	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем и получателем	Утверждение документа
-----	--	---	------------------	--------	------	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	--	-----------------------

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	и ТЭК Костромской области) и получателями субсидии (муниципальные образования)																
2	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году																
2.1	Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства	-	Условная единица	1,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства	Утверждение документа
3	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья																

3.1	Подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию	-	Условная единица	1,0000	2019	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Утверждение документа
-----	--	---	------------------	--------	------	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	---	-----------------------

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства																
3.2	Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	Мониторинг расходования субсидий	Утверждение документа	

	реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства															
3.3	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного	-	Единица	0,0000	-	-	0,0000	1,0000	0,0000	4,0000	1,0000	7,0000	-	-	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития	Строительство (реконструкция, техническое перевоор

8

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	строительства субъектов Российской Федерации														территорий, обеспеченных инфраструктурным и объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации	ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

															мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
4	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
4.1	Обеспечение ввода жилья, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	-	Миллион квадратных метров	0,0000	2018	-	0,2120	0,2470	0,2270	0,2240	0,2260	0,2570	-	-	Улучшение жилищных условий граждан за счет обеспечения строительства нового жилья в муниципальных образованиях Костромской	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																области	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья							
1.1	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	40 477,50	36 604,80	292 053,00	65 276,10	32 1960,9	754 321,60
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	40 477,50	36 604,80	292 053,00	65 276,10	321 960,9	754 321,60
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	38 092,90	36 269,20	290 921,80	64 629,80	319 310,20	749 223,90
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	38 092,90	36 269,20	290 921,80	64 629,80	319 310,20	749 223,90
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	38 092,90	36 269,20	290 921,80	64 629,80	319 310,20	749 223,90
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	40 477,50	36 604,80	292 053,00	65 276,10	321 960,9	756 484,00

1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	40 477,50	36 604,80	292 053,00	65 276,10	321 960,9	756 484,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	40 477,50	36 604,80	292 053,00	65 276,10	321960,9	756 484,00
Бюджеты территориальных государственных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)								
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

**6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
1.1.	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	31 008,90	31 008,90	31 008,90	31 008,90	31 008,90	38 745,30	46 481,70	64 629,80	64 629,80

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	31 008,90	31 008,90	31 008,90	31 008,90	31 008,90	38 745,30	46 481,70	64 629,80	64 629,80
--------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Костромская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году								
1.1	Результат "Обеспечение ввода жилья, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Улучшение жилищных условий граждан за счет обеспечения строительства нового жилья в муниципальных образованиях Костромской области	Нет	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дмитриев А.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	01	03	Дмитриев А.И.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	02	04	Дмитриев А.И.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев А.И.		-	-
1.1.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ухов Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		-	-
1.1.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ухов Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	Данные Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления
1.1.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	Данные Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления
1.1.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кралин С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	-	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Кралин С.Н.	Исходящее письмо в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	-	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									Костромской области
1.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	-	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.15	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Кралин С.Н.	Отчет в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	-	Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кралин С.Н.	Исходящее письмо в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по	-	Костромастат, данные отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		вводу жилья на территории Костромской области"		органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.17	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Исходящее письмо письмо в адрес Минстроя России, оперативные данные по вводу жилья	-	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.1.18	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кралин С.Н.	Исходящее письмо в адрес Минстроя России - "Оперативные данные по вводу жилья на территории Костромской области"	-	Костромастат , данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				образований Костромской области
1.2	Результат "Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства	Нет	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кудряшов А.В.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Кудряшов А.В.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дмитриев А.И.		-	-
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	01.01.2022	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в отборе субъектов Российской Федерации	Нет	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					Костромской области
2.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.07.2022	06	08	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2022	07	09	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2022	08	10	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.5	Контрольная точка "Документ"	-	15.07.2022	09	Взаимо	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской	-	Предложения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		области на участие в ФП "Жилье"		глав муниципальных образований Костромской области
2.1.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.07.2023	11	13	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.8	Контрольная точка "Документ	-	15.07.2023	12	14	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской	-	Предложения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласован с заинтересованными органами и организациями"						области на участие в ФП "Жилье"		глав муниципальных образований Костромской области
2.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2023	13	15	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.07.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Заявка заявка Костромской области на участие в ФП "Жилье"	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Кралин С.Н.	Заявка муниципального образования Костромской области	-	Предложения глав муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					Костромской области
2.1.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.07.2024	01	03	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	10.07.2024	02	04	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2024	03	05	Кралин С.Н.	Заявка Костромской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации	-	Предложения глав муниципальных образований Костромской области
2.1.15	Контрольная точка "Документ"	-	10.07.2024	04	Взаимо	Кралин С.Н.	Заявка Костромской	-	Предложения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	опубликован"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		области для участия в отборе субъектов Российской Федерации		глав муниципальных образований Костромской области
2.2	Результат "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малякин И.Е.	Заключение соглашений с Минстроем России	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	12	Кралин С.Н.	Соглашение соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	11	13	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	12	14	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	13	15	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	07	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
2.2.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	06	08	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	07	09	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	08	10	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение с Минстроем России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Проведено"	-	10.07.2024	Взаимо	02	Кралин С.Н.	Соглашение о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области		"Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.2.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.07.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент строительства, ЖКХ и ТЭК	01.01.2022	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кралин С.Н.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем и получателем	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Костромской области) и получателями субсидии (муниципальные образования)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.03.2022	11	13	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	12	14	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							администрациями муниципальных образований Костромской области		
2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	13	15	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.03.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				ьными точками отсутствует			образований Костромской области		
2.3.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2023	06	08	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.03.2023	07	09	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2023	08	10	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение между Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области и администрациями муниципальных образований Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.02.2024	01	03	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с	04	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органами и организациями"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			бюджету муниципального образования Костромской области		й бюджет"
2.3.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.02.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Костромской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.4	Результат "Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства"	01.01.2023	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Мониторинг расходования субсидий	Нет	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.01.2023	01	03	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									муниципальных образований Костромской области
2.4.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.01.2023	02	04	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.01.2023	03	05	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.01.2023	04	Взаимосвязь с	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		бюджета		органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.01.2024	01	03	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									области
2.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.01.2024	02	04	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.01.2024	03	05	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.4.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.01.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кралин С.Н.	Отчет о расходовании средств федерального бюджета	-	Данные отчетности органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				муниципальных образований Костромской области
2.5	Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территорий, обеспеченных инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Да	Данные отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
2.5.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	Данные Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	Данные Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления
2.5.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	Данные Костромастат, данные отчетности органов местного самоуправления
2.5.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком	-	Данные муниципальных образований Костромской области,







№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	11	13	Кралин С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	12	14	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	13	15	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Данные отчетности муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.19	Контрольная точка "Земельный	-	31.12.2022	Взаимо	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа	-	Данные

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участок предоставлен заказчику"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Договор безвозмездного пользования земельным участком		муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.20	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.21	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.22	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	03	05	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	-	Данные муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									образований, участвующих в мероприятии
2.5.23	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	04	06	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.24	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	05	07	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.25	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	06	08	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	07	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	-	Данные муниципальных образований

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									образований, участвующих в мероприятии
2.5.27	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.28	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.29	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					в мероприятии
2.5.30	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	11	13	Кралин С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	12	14	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.5.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	13	15	Кралин С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кралин С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	Данные отчетности муниципальных образований Костромской области, участвующих

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				в мероприятии
2.5.34	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.35	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.06.2023	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.36	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2023	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									мероприятии
2.5.37	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	03	05	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.38	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	04	06	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.39	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	05	07	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.40	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	06	08	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									мероприятии
2.5.41	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	07	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	-	Данные муниципальных образований, участвующих в мероприятии
2.5.42	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.43	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.44	Контрольная точка "Государственная регистрация"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Выписка из Единого	-	Данные муниципальн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	права на объект недвижимого имущества произведена"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственного реестра недвижимости		ых образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.45	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
2.5.46	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
2.5.48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
2.5.49	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком	-	Данные муниципальных образований Костромской области,



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.53	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	04	06	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.54	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	05	07	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.55	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	06	08	Кралин С.Н.	Отчет Информация о ходе выполнения работ по строительству объекта капитального строительства	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.56	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	07	09	Кралин С.Н.	Акт приемки законченного строительством объекта	-	Данные муниципальных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ых образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.57	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.58	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Данные муниципальных образований Костромской области, участвующих в мероприятии
2.5.59	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Выписка из Единого государственного реестра недвижимости	-	Данные муниципальных образований



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.62	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-
2.5.63	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.		-	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Костромская область)

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям**

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации											
город Кострома	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0776	0,0657	0,0511	-	-
Костромской муниципальный район	0,00	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0270	0,0200	0,0250	-	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Костромская область)

**Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям**

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья												
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации												

<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	4,00	1,00	7,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	4,00	4,00	6,00	-	-
<i>Костромской муниципальный район</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	-	-
<i>город Кострома</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	4,00	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Соколова Н. А.	заместитель директора департамента	Кралин С. Н.	10
Подготовка и направление заявки в Минстрой России для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малякин И. Е.	заместитель губернатора Костромской области	Ситников С. К.	3
Заключение соглашений о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области) и получателями субсидии (муниципальные образования)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
Мониторинг расходования субсидий, достижения показателей результативности использования субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
Обеспечение ввода жилья, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
Вовлечение земельных участков в целях жилищного строительства					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10