
Руководитель

регионального проекта —

Кралин Сергей Николаевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(14) Жилье (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

В рамках регионального проекта «Жилье» (код И2) национального проекта «Инфраструктура для жизни» Костромской областью на 1 марта 2025 года достигнуты значения

показателей:

«Объем жилищного строительства», млн. кв. метров (нарастающим итогом) установлено плановое значение – 0,02 млн. кв. метров, фактическое достижение 0,128 млн. кв.

метров. Периодичность расчета значений показателей «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» и «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя» - годовая.

Для показателя «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» установлено плановое значение – 9,8%. В настоящее время по Костромской области доля жилищного

фонда, обновленного после 2019 года (с 2020-2023), составляет 6,7 %.

Для показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» установлено плановое значение – 34,8 кв. метров на человека. В настоящее время в

Костромской области за 2023 год по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» достигнуто значение 33,8 кв. метров на

человека.

В рамках регионального проекта на территории Костромской области с 2025 по 2027 годы предусмотрена реализация проекта комплексного развития территории. В текущем

году планируется строительство автомобильной дороги в границах квартала, ограниченного ул. Профсоюзной, Кинешемским шоссе, границей территориальной зоны размещений

объектов здравоохранения Д3, проездом до ул. Профсоюзной, в городе Костроме.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

В настоящее время проводится подготовка территории, выполняется вырубка древесно-кустарниковой растительности. Данные работы будут проводится до июня текущего

года. В дальнейшем планируется устройство ливневой канализации и строительство объектов инфраструктуры.

По состоянию на 31.03.2025 в рамках реализации на территории Костромской области регионального проекта "Жилье" в соответствии с ежемесячным отчетом,

представляемым в ППК "Фонд развития территорий", расселено 87,086 тыс.кв.м аварийного жилья и переселено 5, 377 тыс. человек.

Программа не завершена в городском округе город Шарья. Муниципальный жилищный фонд законтрактован в полном объеме. В муниципальном образовании ведется

строительство 3 МКД (расселяемая площадь 7,03 тыс. кв.м). Степень готовности 3 МКД составляет от 81 до 99%.

Исполнение показателя Проекта по расселяемой площади будет идти по мере ввода строящихся 3 МКД в эксплуатацию в городском округе город Шарья.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20

% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, переселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом с 2019 года ),

возрастающий

Субъектом установленный

показатель достигнут.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателю

"Количество граждан,

переселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом с

2019 года)"" Иное Департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

31.03.2025г. №б/н, приложен

файл.

5.11 5.26

Ведомственный

учет

5.355.3771.1.

ПроцентФП

Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019 года.,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП "Жилье" на территории

Костромской области по

состоянию на 01.04.2025" Иное

Департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 28.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

6.7 6.7

Ведомственный

учет

9.86.71.2.

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП "Жилье" на территории

Костромской области"" Иное

Департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 28.03.2025г. №б/н,

0.36 0.04

Ведомственный

учет

0.30.1281.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da321746-1dca-4519-99b9-e2108afc3a64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rJARGLIvFyFq6JR4dzt4XMzYJbs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62d73578-5b8b-486c-a2c2-591ad828a223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hq5lel5EIh%2BiwuXsewmPZoYM6%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e3a3905-4c70-448c-878e-6f0fb431ab81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BXCHiyn0XEAjUidPdlqs7X96O4I%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

Квадратны

х метров

на

человека

ФП

 Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП "Жилье" на территории

Костромской области" Иное

Департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 28.03.2025г. №б/н,

приложен файл.

33.8 33.8

Ведомственный

учет

34.833.81.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e3a3905-4c70-448c-878e-6f0fb431ab81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BXCHiyn0XEAjUidPdlqs7X96O4I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b5a411b-30f9-4017-a9ca-2a87cff67c53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2BBtviSRIPtwFgv3NGv%2FUVCUt5w%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20

% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

1.1

План

Факт/прогноз

34,8000

33,800033,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000

34,8000

33,80000,0000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000

ФП Квадратных

метров на

человека

33,8000

33,8000

Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.

1.2

План

Факт/прогноз

9,8000

6,70006,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000

9,8000

6,70000,0000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000

ФП Процент 6,7000

6,7000

Объем жилищного строительства

1.3

План

Факт/прогноз

0,3000

0,06000,0000 0,0200 0,0400 0,0800 0,1000 0,1200 0,1500 0,1800 0,2200

0,3000

0,08000,0000 0,0881 0,1280 0,0600 0,1000 0,1200 0,1500 0,1800 0,2200

ФП Миллион

квадратных

метров

0,2600

0,2600

Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )

1.4

План

Факт/прогноз

5,3500

5,27005,2000 5,2500 5,2600 5,2800 5,2900 5,3000 5,3100 5,3200 5,3300

5,3500

5,28000,0000 5,3770 5,3770 5,2700 5,2900 5,3000 5,3100 5,3200 5,3300

ФП Тысяча

человек

5,3500

5,3500
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в

сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

Значение: 92,6000 Дата:

30.12.2025

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

АИС "ФРТ"

Иное

Информация

по

результату

В работе.Субъектом

ведется работа по

достижению

установленного

результата Проекта.

Предоставлена

информация : 87.086 из

92.6. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату" Иное

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 31.03.2025г.

№Б/н, приложен файл.

30.12.2025 30.12.2025

92.6

Тысяча

квадратн

ых

метров

83.36 87.08692.61.1

Заключение соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

4/13

Выполнено. Просрочка

11 дней. В рамках

региональной

Программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда заключены

01.03.2025 12.03.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a072fe7-2e93-4ec8-a0b8-57b6e047a3ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DqoDoOiyuaTdYYbCIR%2FUjjaJtN8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8822589b-c8c3-4e74-8ce5-c652310e8d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hTPVBCwPes8E0Dj1QJkzzTSUnaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

соглашения с МО,

являющимися

участниками

программных

мерориятий.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение 4/13"

Соглашение

Депатамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 25.12.2024г.

№4/13, приложен файл.

Мониторинг реализации

мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

Ведомтсвен

ный учет

В работе.

01.06.2025 01.06.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8822589b-c8c3-4e74-8ce5-c652310e8d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hTPVBCwPes8E0Dj1QJkzzTSUnaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплекса

Костромско

й области

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2027

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

Ведомствен

ный

контроль

Иное

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

"Жилье" на

территории

Костромско

й области

(Результат

"Субъектам

и

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

проектов

комплексног

о развития

территорий).

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта

"Жилье" на территории

Костромской области

(Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена реализация

проектов комплексного

развития территорий)."

Иное Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 26.03.2025г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2027 31.12.2027

0Единица 0 011.2

Заключение соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

Ведомствен

ный учет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено.

Департаментом

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области с

31.03.2025 31.03.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9c0a88c0-c2c5-4388-bbe7-2c9baddacd2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T0OZSO%2BQDuPlHyG2k4Tv%2BUTD60s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cda1e3c2-6680-4bfd-8939-d5e761add277?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BaidMCWkPU8LMakjDuPNoHiHe2w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

субсидии из

областного

бюджета

бюджету

городского

округа

город

Кострома

Администрацией

городского округа город

Кострома заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета бюджету

городского округа город

Кострома

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета бюджету

городского округа город

Кострома" Соглашение

Администрации

городского округа город

Кострома от

06.02.2025г. №34701000

-1-2025-011, приложен

файл.

Заключение договора о

комплексном развитии

территории

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

Ведомствен

ный учет

Иное

Договор о

комплексно

м развитии

территории

города

Костромы

В работе.

Администрацией

городского округа город

Кострома с ООО

"Специализированный

застройщик СК Норма"

заключен договор о

01.04.2025 01.04.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cda1e3c2-6680-4bfd-8939-d5e761add277?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BaidMCWkPU8LMakjDuPNoHiHe2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086015fc-ba83-4bfb-a680-7752e87a381f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15Yy%2FsTVQjzkJUY7SymX2ELcMc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

по

Кинешемско

му шоссе и

улице

Валентины

Плетневой

по

инициативе

правооблада

теля

комплексном развитии

территории города

Костромы по

Кинешемскому шоссе и

улице Валентины

Плетневой по

инициативе

правообладателя.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

о комплексном развитии

территории города

Костромы по

Кинешемскому шоссе и

улице Валентины

Плетневой по

инициативе

правообладателя" Иное

ООО

"Специализированный

застройщик СК Норма"

от 27.01.2025г. №4-д,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

департамент

а

строительст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено.

Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации с

10.03.2025 27.02.2025

1.2.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086015fc-ba83-4bfb-a680-7752e87a381f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=15Yy%2FsTVQjzkJUY7SymX2ELcMc0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9cba74a-d10c-4674-b690-e8cb9357d3b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tlQedJoiq6s%2FJT90yIbObXzmkZU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

администрацией

Костромской области

заключено Соглашение о

предоставлении в 2025

году субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на реализацию проекта

комплексного развития

территории в размере 96

565 900 рублей.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Администрации

Костромской области от

24.12.2024г. №069-09-

2025-337, приложен

файл.

Заключение контракта

на объект

инфраструктуры

Кралин

Сергей

Николаевич

- Директор

Ведомствен

ный учет

В работе.

01.06.2025 01.06.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9cba74a-d10c-4674-b690-e8cb9357d3b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tlQedJoiq6s%2FJT90yIbObXzmkZU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

топливно-

энергетичес

кого

комплекса

Костромско

й области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда

до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

0,00106 222,50

(25) Субъектами Российской

Федерации обеспечена реализация

проектов комплексного развития

территорий, код направления

расходов:531800

1.1 0,00 0,000,000,00

0,00106 222,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

риски неисполнения

отсутствуют

0,000,000,00

96 565,9096 565,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

96 565,90

риски неисполнения

отсутствуют

0,000,0096 565,90

96 565,9096 565,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

96 565,90 0,000,0096 565,90

0,00106 222,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

риски неисполнения

отсутствуют

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,00106 222,50 0,00 0,000,000,00

0,00106 222,50 0,00 0,000,000,00

96 565,9096 565,90 96 565,90 0,000,0096 565,90

96 565,90 96 565,90 0,000,0096 565,90

0,00106 222,50 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

96 565,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в

сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 565,9072 424,430,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 565,9072 424,430,000,000,00

0,00

0,00


