
Руководитель

регионального проекта —

Герасимчук Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(47) Формирование комфортной городской среды (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

69355,03 тыс. руб., 32,44 %

В 2025 году в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» в 22 муниципальных образованиях запланированы работы по

благоустройству 27 общественных территорий, а также работы по благоустройству территории в рамках мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В Кологривском муниципальном округе на объекте «Сказки заповедного края» подрядной организацией ООО «ЮТО-СТРОЙ» ведутся работы на объекте. Срок завершения работ на

объекте до 01.11.2025 года.

По состоянию на 30.06.2025 года контрактация составляет 100%. В соответствии с отчетами муниципальных образований работы завершены на 7 общественных территориях,

по остальным работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.

Кассовое исполнение средств субсидии за текущий период составляет 52 018,60 тыс. рублей (32,44%).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

ЕдиницаФП

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса создания

комфортной городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Риски неисполнения

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателю «Количество

реализованных проектов

победителей Всероссийского

конкурса создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025

г.)»" Иное департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

ведомственный

учет

101.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Риски неисполнения

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателю «Количество

благоустроенных общественных

территорий, ед. (нарастающим

итогом с 2025 г.)»" Иное

департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 2

ведомственный

учет

2771.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c17684db-4d99-47a6-a92c-75777b9dbfa0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mudz9xrpOKGtrEW43XUdS1TK1jE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e1662f7-97d1-491a-b310-d47858780221?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SDItyPtbvETL6fj5cEbroHXm7DE%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 6,0000 12,0000 17,0000 20,0000

27,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 10,0000 12,0000 17,0000 20,0000

ФП Единица 27,0000

27,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

Иное

Информация

по

результату

«Реализован

ы проекты

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

(нарастающи

м итогом с

2025 г.)»

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

«Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)»" Иное

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/755b736e-ef80-4519-944d-142b1ffe9aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QggQGZ0gGwAmCnJhS4TBzowXAyQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

Иное

Контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству объекта

«Кологрив.

Сказки

заповедного

края».

Благоустрой

ство

центральног

о сквера в

городе

Кологрив

Костромско

й области в

рамках

реализации

проекта

«Создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

–

Выполнено. Контракт

заключен. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

благоустройству

объекта «Кологрив.

Сказки заповедного

края». Благоустройство

центрального сквера в

городе Кологрив

Костромской области в

рамках реализации

проекта «Создание

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях –

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды»" Иное МБОУ ДО

"КОЛОГРИВСКАЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА

ИСКУССТВ" от

31.03.2025г. №1,

31.05.2025 27.05.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/755b736e-ef80-4519-944d-142b1ffe9aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QggQGZ0gGwAmCnJhS4TBzowXAyQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f43a49f3-81c6-4979-b973-ade3e66b0fb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UBwtH7yW0mA9TfdSNkCYLLCMK%2BA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды»

приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 27,0000

Дата: 31.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

Иное

Информация

по

результату

«Реализован

ы

мероприятия

по

благоустрой

ству

общественн

ых

территорий

(набережные

,

центральные

площади,

парки и др.)

и иные

мероприятия

,

предусмотре

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 7 из 27.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

«Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

31.12.2025 31.12.2025

27Единица 0 7271.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f43a49f3-81c6-4979-b973-ade3e66b0fb9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UBwtH7yW0mA9TfdSNkCYLLCMK%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b79a7eb-7dd7-4fc6-a85f-86850061854b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJFG7N07ASyQNUse2jmJPvODrJI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нные

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и

формирован

ия

современной

городской

среды»

формирования

современной городской

среды»" Иное

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 30.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b79a7eb-7dd7-4fc6-a85f-86850061854b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJFG7N07ASyQNUse2jmJPvODrJI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

213 794,80213 794,80

(13) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 213 794,80 32,4469 355,03213 794,80

213 794,80213 794,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 213 794,80

Риски неисполнения

отсутствуют.

32,4469 355,03213 794,80

160 346,10160 346,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

160 346,05

Риски неисполнения

отсутствуют.

32,4452 018,60160 346,10

160 346,10160 346,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

160 346,05 32,4452 018,60160 346,10

213 794,80213 794,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

213 794,80

Риски неисполнения

отсутствуют.

32,4469 355,03213 794,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

213 794,80213 794,80 213 794,80 32,4469 355,03213 794,80

213 794,80213 794,80 213 794,80 32,4469 355,03213 794,80

160 346,10160 346,10 160 346,05 32,4452 018,60160 346,10

160 346,10 160 346,05 32,4452 018,60160 346,10

213 794,80213 794,80 213 794,80 32,4469 355,03213 794,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

160 346,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 10 000,00 25 000,00 55 000,00 97 000,00 160 346,10160 346,10148 000,00135 000,00120 000,00

Факт/прогноз

0,00 12 193,36 24 716,47 29 439,00 52 018,60 80 000,00 160 346,10160 346,1

0

140 000,0

0

120 000,0

0

100 000,0

0

0,00

0,00


