
Руководитель

регионального проекта —

Герасимчук Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(30) Модернизация коммунальной инфраструктуры (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

390323,97 тыс. руб., 54,96

%

По состоянию на 01.10.2025:

- показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим

итогом с 2025 года» - 0 человек;

- показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года» -

48 объектов;

- результат «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом» - 0 ед.

В 2025 году реализуется 7 мероприятий в Мантуровском, Макарьевском, Поназыревском и Кологривском округах (из которых 2 мероприятия будут завершены в текущем году). В

настоящее время по всем мероприятиям контракты заключены. Профинансировано всего 303219,36 тыс. руб., в том числе ФБ – 199918,44 тыс. руб., ОБ – 100268,73 тыс. руб., МБ

– 3032,19 тыс. руб.  За счет внебюджетных источников выполнено и профинансировано работ на сумму 87104,61 тыс. руб.

Графа УБО в разделе финансирование результата не верно подтягивается на 01.10.2025. Направлено обращение в техническую поддержку № 4232268 от 03.10.2025.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, нарастающим

итогом с 2019 года, возрастающий

Плановый показатель

построенных и

реконструированных объектов

за сентябрь 2025 года составляет

47 объектов, фактический

показатель построенных и

реконструированных объектов

на 1 октября 2025 года

составляет 48 объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки. План выполнен

на 102%, риски отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Письмо

Департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 01.10.2025г. №ВнД-02-

12/4561, приложен файл.

47 47

Ведомственный

учет

47481.1.

Миллион

человек

ФП

Численность населения, для

которого улучшится качество

предоставления коммунальных

услуг (в сфере тепло-,

водоснабжения и водоотведения),

нарастающим итогом с 2025 года ,

возрастающий

Плановый показатель

численности населения за

сентябрь 2025 года составляет 0

человек, фактический результат

на 1 октября 2025 года - 0. Риски

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении информации"

Письмо Департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

0 0

Ведомственный

учет

0,005201.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45d21b3b-0b89-4a59-a3d5-b920db140c70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rw8PKV%2FCsRX1Tc1xmn9mZzZeczY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cff4928-8244-4f89-a607-1c7f549a8a93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j5OAr%2BNICgCr9MkygGpFzQdNLW4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.10.2025г. №ВнД-02-12/4561,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cff4928-8244-4f89-a607-1c7f549a8a93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j5OAr%2BNICgCr9MkygGpFzQdNLW4%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1

Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года

1.1

План

Факт/прогноз

0,0052

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0052

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,0000

0,0000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года

1.2

План

Факт/прогноз

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

50,0000

47,00000,0000 34,0000 47,0000 47,0000 47,0000 48,0000 48,0000 48,0000 48,0000

ФП Штука 47,0000

48,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

На территориях

субъектов Российской

Федерации и г.

Байконура завершено

строительство,

реконструкция

(модернизация),

капитальный ремонт

объектов тепло-

водоснабжения и

водоотведения,

предусмотренных

региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2026

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.С начала 2025

года в рамках

реализации

регионального проекта

заключены соглашения с

Мантуровским,

Макарьевским,

Поназыревским и

Кологривским

муниципальными

округами. Также

заключено 7 контрактов

на выполнение работ по

модернизации систем

коммунальной

инфраструктуры на

следующих объектах: -

Водозаборные и

водоочистные

сооружения г.

Мантурово.

Реконструкция (2 этап),

срок реализации 2025 -

2027 годы; -

Водозаборные и

31.12.2026 31.12.2026

2Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a612e018-0a67-4d79-a227-90cffbac723f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qGA%2FOTVzjHL%2BsV2VKcYYllmWmYQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

водоочистные

сооружения г.

Мантурово.

Реконструкция (3 этап),

срок реализации 2025

год; - Капитальный

ремонт водопроводных

сетей г. Макарьев 2

участок, срок

реализации 2025 год; -

Реконструкция системы

водоснабжения г.

Макарьев (2 этап), срок

реализации 2025 - 2027

годы; - Реконструкция

системы водоснабжения

п. Поназырево

Поназыревского

муниципального района

Костромской области.

Этап 1 (1 очередь), срок

реализация 2025 - 2027

годы; - Реконструкция

системы водоснабжения

п. Поназырево

Поназыревского

муниципального района

Костромской области.

Этап 1 (2 очередь), срок

реализация 2025 - 2027

годы; - Реконструкция

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a612e018-0a67-4d79-a227-90cffbac723f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qGA%2FOTVzjHL%2BsV2VKcYYllmWmYQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы водоснабжения

в городе районного

значения Кологрив

Кологривского

муниципального округа,

срок реализации 2025 -

2027 годы. Техническая

готовность объектов: - г.

Кологрив – 15,34 %; - г.

Мантурово 3 эт. – 97,7%;

- г. Мантурово 2 эт. – 3,2

%; - п. Поназырево 1 оч.

– 20,09 %; - п.

Поназырево 2 оч. – 6,25

%; - г. Макарьев

реконструкция 2 эт. –

25,58 %; - г. Макарьев

капитальный ремонт 2

уч. – 97,0 %. Плановый

результат за сентябрь

2025 года составляет 0

объектов

тепловодоснабжения и

водоотведения,

фактический результат

за сентябрь 2025 года - 0.

Риски отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a612e018-0a67-4d79-a227-90cffbac723f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qGA%2FOTVzjHL%2BsV2VKcYYllmWmYQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 01.10.2025г.

№ВнД-02-12/4561,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. Выполнение

работ в соответствии с

графиками производства

работ.

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.1

Оборудование введено в

эксплуатацию

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе. Ввод

оборудования в

эксплуатацию

запланирован в

соответствии с

графиками производства

работ

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.2

Подписан акт приемки

выполненных работ

Герасимчук

Виталий

Ведомствен

ный учет

В работе. Приемка работ

в соответствии с

31.12.2025 31.12.2025

1.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a612e018-0a67-4d79-a227-90cffbac723f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qGA%2FOTVzjHL%2BsV2VKcYYllmWmYQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

графиками производства

работ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1

391 343,93710 144,10

(12) На территориях субъектов

Российской Федерации и г.

Байконура завершено

строительство, реконструкция

(модернизация), капитальный

ремонт объектов тепло-

водоснабжения и водоотведения,

предусмотренных региональными

комплексными планами,

нарастающим итогом, код

направления расходов:515400

1.1 0,00 54,96390 323,97391 343,93

391 343,93391 343,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В 2025 году реализуется 7

мероприятий в Мантуровском,

Макарьевском, Поназыревском

и Кологривском округах (из

которых 2 мероприятия будут

завершены в текущем году). С

муниципальными

образованиями (Мантуровский

мо, Поназыревский мо,

Макарьевский мо и

Кологривский мо) заключены

соответствующие соглашения о

предоставлении субсидии из

77,48303 219,36391 343,93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

областного бюджета. На

данный момент по всем МО

заключены муниципальные

контракты на выполнение

строительно-монтажных работ.

387 430,50387 430,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Графа УБО не верно

подтягиваются. Направлено

обращение в техническую

поддержку № 4232268 от

03.10.2025.

77,48300 187,17387 430,50

387 430,50387 430,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 77,48300 187,17387 430,50

391 343,93391 343,93

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Профинансировано всего

303219,36 тыс. руб., в том числе

ФБ – 199918,44 тыс. руб., ОБ –

100268,73 тыс. руб., МБ –

3032,19 тыс. руб.

77,48303 219,36391 343,93

0,00318 800,17внебюджетные источники1.1.4 0,00

За счет внебюджетных

источников выполнено и

профинансировано работ на

сумму 87104,61 тыс. руб.

27,3287 104,610,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

391 343,93710 144,10 0,00 54,96390 323,97391 343,93

391 343,93391 343,93 0,00 77,48303 219,36391 343,93

387 430,50387 430,50 0,00 77,48300 187,17387 430,50

387 430,50 0,00 77,48300 187,17387 430,50

391 343,93391 343,93 0,00 77,48303 219,36391 343,93

0,00318 800,17 0,00 27,3287 104,610,00

387 430,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году

1.1.

На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и

водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 6 436,40 50 000,00 387 430,50234 564,93150 000,00110 000,0090 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 6 436,42 53 797,33 387 430,50387 430,5

0

308 097,4

0

300 187,1

7

260 679,6

9

0,00

0,00


