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ОДОБРЕН

______________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

В Отчете отображается информация по Результату "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий" и

соответствующим контрольным точкам, которые были исключены из регионального проекта "Жилье" 25.06.25.

03.07.2025 в Техническую поддержку направлено обращение № 4126383 и поступил ответ (приложен к сопроводительным документам).

В рамках нового федерального проекта «Жилье» (код И2) национального проекта «Инфраструктура для жизни» Костромской областью на 1 июля 2025 года достигнуты значения

показателей:

- «Объем жилищного строительства», млн. кв. метров (нарастающим итогом) установлено плановое значение – 0,10 млн. кв. метров, фактическое достижение 0,2376 млн. кв.

метров.

Периодичность расчета значений показателей «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» и «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя» - годовая.

Для показателя «Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года» установлено плановое значение – 9,8%. В настоящее время по Костромской области доля жилищного

фонда, обновленного после 2019 года (с 2020-2023 годы - базовое значение), составляет 6,7 %.

Для показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» установлено плановое значение – 34,9 кв. метров на человека. В Костромской

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

области за 2024 год по показателю «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» достигнуто значение 34,6 кв. метров на человека.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» на территории Костромской области в 2025 году планируется построить автомобильную дорогу в границах квартала,

ограниченного ул. Профсоюзной, Кинешемским шоссе, границей территориальной зоны размещений объектов здравоохранения Д3, проездом по ул. Профсоюзной, в городе

Костроме.

25 апреля 2024 года заключен муниципальный контракт № 2024.067 на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и строительству данного объекта

между Администрацией города Костромы (в лице МУП г. Костромы «Дорожное хозяйство») и генподрядчиком (ООО «Дормострой»).

24 декабря 2024 года заключено Соглашение №069-0-92025-337 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию

проектов комплексного развития территорий (в 2025-2027 годах).

6 февраля 2025 года заключено Соглашение №34701000-1-2025-011 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город Кострома на реализацию

проектов комплексного развития территорий.

28 мая 2025 года заключено дополнительное соглашение к соглашению №069-0-92025-337, в рамках которого  администрации Костромской области будут перечислены средства в

бюджет.

В настоящее время на стадии подписания находится дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа

город Кострома.

На сегодняшний день выполнены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности с выкорчевкой пней и работы по вывозу порубочных остатков.

В дальнейшем планируется устройство сети водоотведения и строительство объектов инфраструктуры.

Завершение строительства автомобильной дороги по проекту КРТ планируется до конца текущего года.

ЗАО «ПроектИнвест» проведена корректировка проектно-сметной документации в части замены технического оборудования и высотных отметок трубопроводов.

Подготавливается сметная документация для прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости в части изменения проекта. ООО

«ДМС» осуществляется заключение договоров на поставку оборудования и материалов.

На территории КРТ строятся два 9-ти этажных МКД, расположенные по адресам: г. Кострома, ул. Валентины Плетневой, д. 1 и г. Кострома, шоссе Кинешемское, д. 88 по ГП.

По состоянию на 30.06.2025 в рамках реализации на территории Костромской области регионального проекта "Жилье" в соответствии с ежемесячным отчетом,

представляемым в ППК "Фонд развития территорий", расселено 87,086 тыс.кв.м аварийного жилья и переселено 5, 377 тыс. человек. Программа не завершена в городском округе

город Шарья. Муниципальный жилищный фонд законтрактован в полном объеме. В муниципальном образовании ведется строительство 3 МКД (расселяемая площадь 7,03 тыс.

кв.м). Степень готовности 3 МКД составляет от 81 до 99%. В целях завершения расселения в Нейском муниципальном округе в Закон об областном бюджете были внесены

изменения, предусмотрено финансирование в объеме 0,41 млн. рублей. Соответствующие изменения будут отражены в паспорте проекта, ЗНИ сформирован. Исполнение

показателя Проекта по расселяемой площади будет идти по мере ввода строящихся 3 МКД в эксплуатацию в городском округе город Шарья.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20

% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан, переселенных

из непригодного для проживания

жилищного фонда (нарастающим

итогом с 2019 года ),

возрастающий

Субъектом установленный

показатель достигнут.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателю

"Количество граждан,

переселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом с

2019 года)"" Иное Департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н, приложен

файл.

5.11 5.29

Ведомственный

учет

5.355.3771.1.

ПроцентФП

Доля жилищного фонда,

обновленного после 2019 года.,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП "Жилье" на территории

Костромской области по

состоянию на 01.07.2025" Иное

Департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

6.7 6.7

Ведомственный

учет

9.86.71.2.

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о ходе реализации

РП "Жилье" на территории

Костромской области на

01.07.2025" Иное Департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

0.36 0.1

Ведомственный

учет

0.30.23761.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5128f046-c853-413d-b939-6ef9c3fd76ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OgmDQfKLcDAq5JTTyjhxII43Mhs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ab1f80f-1ce6-44ac-a6c2-bf5d85a74fac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hOYll89bCE4TZ2NRJOkGw0FwFEI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68303039-b23b-4c67-80d2-4e9dd599829f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iIziF92b2KfkBq5oo7Y0JR%2B1Sa0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

01.07.2025г. №н/б, приложен

файл.

Квадратны

х метров

на

человека

ФП

 Общая площадь жилых

помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации РП

"Жилье" на территории

Костромской области на

01.07.2025" Иное Департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

33.8 33.8

Ведомственный

учет

34.834.61.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68303039-b23b-4c67-80d2-4e9dd599829f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iIziF92b2KfkBq5oo7Y0JR%2B1Sa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65a9f28c-9150-437c-ac96-26c60353272e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jaZdP%2BgTPF6zWu2NzIbTsb0ztb8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20

% в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )

1.1

План

Факт/прогноз

5,3500

5,27005,2000 5,2500 5,2600 5,2800 5,2900 5,3000 5,3100 5,3200 5,3300

5,3500

5,37700,0000 5,3770 5,3770 5,3770 5,3770 5,3000 5,3100 5,3200 5,3300

ФП Тысяча

человек

5,3500

5,3500

Объем жилищного строительства

1.2

План

Факт/прогноз

0,3000

0,06000,0000 0,0200 0,0400 0,0800 0,1000 0,1200 0,1500 0,1800 0,2200

0,3000

0,20870,0000 0,0881 0,1280 0,1835 0,2376 0,1200 0,1500 0,1800 0,2200

ФП Миллион

квадратных

метров

0,2600

0,2600

Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.

1.3

План

Факт/прогноз

9,8000

6,70006,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000

9,8000

6,70000,0000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000 6,7000

ФП Процент 6,7000

6,7000

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

1.4

План

Факт/прогноз

34,8000

33,800033,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000

34,8000

34,60000,0000 33,8000 33,8000 34,6000 34,6000 33,8000 33,8000 33,8000 33,8000

ФП Квадратных

метров на

человека

33,8000

33,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в

сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

Расселен непригодный

для проживания

жилищный фонд

Значение: 92,6000 Дата:

30.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

АИС "ФРТ"

Иное

Информация

по

результату

"Расселен

непригодны

й для

проживания

жилищный

фонд"

В работе.Риски не

исполнения отсутствуют.

Ведется строительство 3

-х МКД в г.о.г. Шарья.

Предоставлена

информация : 87.086 из

92.6. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату "Расселен

непригодный для

проживания жилищный

фонд"" Иное

Департаментастроительс

тва, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

30.06.2025г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2025 30.12.2025

92.6

Тысяча

квадратн

ых

метров

83.36 87.08692.61.1

Мониторинг реализации

мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

Ведомтсвен

ный учет

Иное

Информация

по

результату

"Расселен

непригодны

Выполнено. Просрочка

16 дней. Риски

неисполнения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

01.06.2025 17.06.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77c2b97f-dfba-44eb-8034-591aa6bcac00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YpbwUmPUR%2FpaNrZK0JXaR5iwjIs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56fb3f52-b7ec-4b53-9cd2-dfa0602dfda3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AedRUgGWPE%2BO9OE4TKv83kJyKfw%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

директора

департамент

а

й для

проживания

жилищный

фонд",

контрольной

точке

"Мониторин

г реализации

мероприятий

по

переселению

граждан на

территории

субъекта"

"Информация по

результату "Расселен

непригодный для

проживания жилищный

фонд", контрольной

точке "Мониторинг

реализации мероприятий

по переселению граждан

на территории

субъекта"" Иное

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 02.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Мониторинг реализации

мероприятий по

переселению граждан на

территории субъекта

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе.

01.09.2025 01.09.2025

1.1.K.2

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

реализация проектов

комплексного развития

территорий Значение:

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

Ведомствен

ный

контроль

Исключен на основании

ЗИ №И2-14-2025/012 от

26.06.2025.

31.12.2027

Единица 0 11.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56fb3f52-b7ec-4b53-9cd2-dfa0602dfda3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AedRUgGWPE%2BO9OE4TKv83kJyKfw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 31.12.2027

ий

обязанности

директора

департамент

а

Заключение договора о

комплексном развитии

территории

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

Договор о

комплексно

м развитии

территории

горда

Костромы

по

Кинешемско

му шоссе и

улице

Валентины

Плетневой

по

инициативе

правооблада

теля

Выполнено. Просрочка

34 дней.

Администрацией

городского округа город

Кострома с ООО

"Специализированный

застройщик СК Норма"

заключен договор о

комплексном развитии

территории города

Костромы по

Кинешемскому шоссе и

улице Валентины

Плетневой по

инициативе

правообладателя

Исключен на основании

ЗИ №И2-14-2025/012 от

26.06.2025.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

о комплексном развитии

территории горда

Костромы по

Кинешемскому шоссе и

улице Валентины

01.04.2025 05.05.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ef2b78d-7380-48a1-b8e0-caa84cb43fb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0b8nUz7r4na19AaRJvNOytD7kTI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Плетневой по

инициативе

правообладателя" Иное

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 27.01.2025г.

№4-д, приложен файл.

Заключение контракта

на объект

инфраструктуры

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ

№ 2024.067

на

выполнение

работ по

корректиров

ке проектно-

сметной

документаци

и и

строительств

у по

объекту:

"Строительс

тво

автомобильн

ой дороги в

границах

квартала,

Выполнено. Просрочка 2

дней. Муниципальное

казенное учреждение

города Костромы

«Дорожное хозяйство» и

ООО «Дормострой»

(ООО «ДМС»)

заключили на основании

решения комиссии

(протокол

0841600008124000149

от 9 апреля 2024 г.) 25

апреля 2024 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ № 2024.067

на выполнение работ по

корректировке

проектно-сметной

документации и

строительству по

объекту: "Строительство

автомобильной дороги в

01.06.2025 03.06.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ef2b78d-7380-48a1-b8e0-caa84cb43fb8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0b8nUz7r4na19AaRJvNOytD7kTI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56041c07-a3bc-4035-9eeb-f8d9f5cb8548?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9l8yTzZ1pEh4lZTbX5E%2FRRDw4xA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ограниченно

го ул.

Профсоюзно

й,

Кинешемски

м шоссе,

границей

территориал

ьной зоны

размещения

объектов

здравоохран

ения Д3,

проездом до

ул.

Профсоюзно

й. II этап"

границах квартала,

ограниченного ул.

Профсоюзной,

Кинешемским шоссе,

границей

территориальной зоны

размещения объектов

здравоохранения Д3,

проездом до ул.

Профсоюзной. II этап"

Исключен на основании

ЗИ №И2-14-2025/012 от

26.06.2025.

Подтверждающие

документы: 1.

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ № 2024.067

на выполнение работ по

корректировке

проектно-сметной

документации и

строительству по

объекту: "Строительство

автомобильной дороги в

границах квартала,

ограниченного ул.

Профсоюзной,

Кинешемским шоссе,

границей

территориальной зоны

размещения объектов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56041c07-a3bc-4035-9eeb-f8d9f5cb8548?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9l8yTzZ1pEh4lZTbX5E%2FRRDw4xA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения Д3,

проездом до ул.

Профсоюзной. II этап""

Иное Муниципального

казенного учреждения

города Костромы

«Дорожное хозяйство»

от 25.04.2024г. №

2024.067, приложен

файл.

Мониторинг реализации

мероприятий по

комплексному развитию

территории

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

 Исключен на основании

ЗИ №И2-14-2025/012 от

26.06.2025.

01.09.2025

1.2.K.3

Обеспечено

строительство и (или)

реконструкция объектов

социальной

инфраструктуры

(дошкольных

учреждений,

образовательных

учреждений и

учреждений

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный

контроль

Иное

Информация

о ходе

реализации

регионально

го проекта

"Жилье" на

территории

Костромско

й области

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

регионального проекта

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 011.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56041c07-a3bc-4035-9eeb-f8d9f5cb8548?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9l8yTzZ1pEh4lZTbX5E%2FRRDw4xA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cff980f4-69b1-443f-ad33-7455e680187b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QqArEbhsWuovIyG31l4v0lGkYFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры,

объектов

водоснабжения,

водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

(Результат

"Субъектам

и

Российской

Федерации

обеспечена

реализация

проектов

комплексног

о развития

территорий"

).

"Жилье" на территории

Костромской области

(Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена реализация

проектов комплексного

развития территорий")."

Иное Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 02.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

Заключение соглашения

с муниципальным

образованием

Костромской области

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

Ведомствен

ный учет

В работе.

10.07.2025 10.07.2025

1.3.K.1

Мониторинг реализации

мероприятий по

комплексному развитию

территории

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Ведомствен

ный учет

В работе.

10.09.2025 10.09.2025

1.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cff980f4-69b1-443f-ad33-7455e680187b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QqArEbhsWuovIyG31l4v0lGkYFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

департамент

а
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда

до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1

419,30419,30

(23) Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд, код

направления расходов:67483,

674840

1.1 0,00 0,000,00419,30

419,30419,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риски не исполнения

отсутствуют.

0,000,00419,30

415,10415,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски не исполнения

отсутствуют.

0,000,00415,10

415,10415,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,00415,10

419,30419,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Риски не исполнения

отсутствуют.

0,000,00419,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

97 531,6097 531,60

(28) Обеспечено строительство и

(или) реконструкция объектов

социальной инфраструктуры

1.2 97 531,60 0,000,0097 531,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(дошкольных учреждений,

образовательных учреждений и

учреждений здравоохранения),

объектов транспортной

инфраструктуры, объектов

водоснабжения, водоотведения и

теплоснабжения в целях

реализации проектов

комплексного развития

территорий, код направления

расходов:531800

97 531,6097 531,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 97 531,60

риски неисполнения

отсутствуют.

0,000,0097 531,60

96 565,9096 565,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

96 565,90

риски неисполнения

отсутствуют.

0,000,0096 565,90

96 565,9096 565,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

96 565,90 0,000,0096 565,90

97 531,6097 531,60

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

97 531,60

риски неисполнения

отсутствуют.

0,000,0097 531,60

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

97 950,9097 950,90 97 531,60 0,000,0097 950,90

97 950,9097 950,90 97 531,60 0,000,0097 950,90

96 981,0096 981,00 96 565,90 0,000,0096 981,00

96 981,00 96 565,90 0,000,0096 981,00

97 950,9097 950,90 97 531,60 0,000,0097 950,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

96 981,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в

сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья

1.1.

Расселен непригодный для проживания жилищный фонд

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,10415,10415,10415,10415,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,10415,10415,10415,10415,10

0,00

0,00

1.2.

Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения)

, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 565,9072 424,430,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 565,9072 424,430,000,000,00

0,00

0,00


