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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В соответствии с соглашением, заключенным с Минстроем России 26.12.2020 № 069-09-2021, предоставление субсидий бюджету Костромской области на

реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году не предусмотрено.

В отношении объектов, предусмотренных к финансированию начиная с 2022 года, в соответствии с запросом Министра строительства и ЖКХ РФ от 31.05.2021

№ 22319-ИФ/16 в срок до 1 июля необходимо представление проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной

экспертизы, а также заявки субъекта РФ на включение в соглашение на 2022 год новых объектов, по которым имеется разработанная проектная документация,

прошедшая государственную экспертизу. Из 5-ти объектов, включенных в соглашение на 2022 год, положительное заключение государственной экспертизы

получено по одному объекту - "Автомобильная дорога общего пользования местного значения г. Костромы по ул. Шарьинской (участок от проезда Апраксинского

до улицы Николая Тараканова)". В отношении оставшихся четырех объектов в связи с продлением сроков разработки проектной документации направлены

предложения, подтвержденные обосновывающей документацией, о замене данных объектов капитального строительства на другие объекты, имеющие

положительные заключения государственной экспертизы:

1. "Строительство улиц и проездов 1 этапа строительства на территории, ограниченной шоссе Волгореченским, улицами Магистральной, Олега Юрасова...";

2. "Сети водоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, Бакшеевское с/п, кадастровый номер

44:07:024501:32 (I этап)» ;

3. «Сети водоотведения земельного участка расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, Бакшеевское с/п, кадастровый номер

44:07:024301:5 (I этап)»;

4. «Строительство автомобильной дороги в границах квартала, ограниченного ул. Профсоюзной, Кинешемским шоссе...".

По объектам, не успевшим получить заключение экспертизы в установленный Минстроем России срок, направлена информация о сохранении потребности в

финансировании строительства в 2023-2025 годах.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативные данные по

вводу жилья за январь-

июнь 2021 года" Письмо

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

29.06.2021г. №5045,

приложен файл. Значение

за январь - 0,0625 (не

отображается Системой

в связи с технической

ошибкой)

1.1. 0.31 0.1134 0.2128 0.227

ГектарРП

Площадь земельных участков,

планируемых к вовлечению в

целях жилищного строительства,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативные данные о

площади земельных

участков, вовлеченных в

оборот в целях

жилищного

строительства за январь-

июнь 2021 года" Письмо

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

1.2. 28.1 46.5498 80.1 93.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

01.07.2021г. №5113,

приложен файл.

Выполнено. Значение за

январь - 7,7583 (не

отображается Системой

в связи с технической

ошибкой)

Миллион

квадратных

метров

РП

Объем ввода жилья,

построенного населением,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативные данные по

вводу жилья за январь-

июнь 2021 года" Письмо

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

29.06.2021г. №5045,

приложен файл. Значение

за январь - 0,0181 (не

отображается Системой

в связи с технической

ошибкой)

1.3. 0.1299 0.0576 0.1019 0.1158

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

2.1. 0 0 0 0



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Костромской области от

26.12.2020г. №069-09-2021-

119, приложен файл. В

соответствии с

заключенным

соглашением с

Минстроем России

предоставление бюджету

Костромской области

субсидий на реализацию

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

2021 году не

предусмотрено
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,2270

0,07560,0189 0,0378 0,0567 0,0945 0,1134 0,1323 0,1512 0,1701 0,1890

0,2270

0,18620,0000 0,0807 0,1085 0,1386 0,2128 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270

ФП Миллион

квадратных

метров

0,2079

0,2270

Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства

1.2

План

Факт/прогноз

93,1000

31,03327,7583 15,5166 23,2749 38,7915 46,5498 54,3081 62,0664 69,8247 77,5830

93,1000

38,79150,0000 15,5166 28,6000 31,0332 80,1000 82,1000 84,1000 86,1000 88,1000

РП Гектар 85,3413

90,1000

Объем ввода жилья, построенного населением

1.3

План

Факт/прогноз

0,1158

0,03840,0096 0,0192 0,0288 0,0480 0,0576 0,0672 0,0768 0,0864 0,0960

0,1158

0,08820,0000 0,0276 0,0436 0,0666 0,1019 0,1119 0,1158 0,1158 0,1158

РП Миллион

квадратных

метров

0,1056

0,1158

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области от

26.12.2020г. №069-09-

2021-119, приложен

файл.

В соответствии с

соглашением,

заключенным с

Минстроем России

26.12.2020,

предоставление бюджету

Костромской области

субсидий на

мероприятие по

стимулированию

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

2021 году не

предусмотрено

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации,

Письмо О

направлении

заявки

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области от

26.12.2020г. №069-09-

2021-119, приложен

файл.

2. "О направлении

заявки" Письмо

губернатора

Костромской области в

адрес Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

31.12.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства Российской

Федерации от

29.06.2021г. №СС-

6072/0, приложен файл.

В соответствии с

заключенным

соглашением с

Минстроем России

предоставление

субсидий бюджету

Костромской области на

реализацию мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

2021 году не

предусмотрено.

В отношении объектов,

предусмотренных к

финансированию

начиная с 2022 года, в

соответствии с запросом

Министра строительства

и ЖКХ РФ от 31.05.2021

№ 22319-ИФ/16 в срок

до 1 июля необходимо

представление проектно-

сметной документации,

получившей

положительное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключение

государственной

экспертизы, а также

заявки субъекта РФ на

включение в соглашение

новых объектов, по

которым имеется

разработанная проектная

документация,

прошедшая

государственную

экспертизу. Из 5

объектов, включенных в

соглашение на 2022 год,

положительное

заключение

государственной

экспертизы получено по

одному объекту -

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения г.

Костромы по ул.

Шарьинской (участок от

проезда Апраксинского

до улицы Николая

Тараканова)". В

отношении оставшихся

четырех объектов в связи

с продлением сроков

разработки проектной

документации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направлены

предложения,

подтвержденные

обосновывающей

документацией, о замене

данных объектов

капитального

строительства на другие

объекты, имеющие

положительные

заключения

государственной

экспертизы:

1. "Строительство улиц и

проездов 1 этапа

строительства на

территории,

ограниченной шоссе

Волгореченским,

улицами Магистральной,

Олега Юрасова...";

2. "Сети водоснабжения

земельного участка,

расположенного по

адресу: Костромская

область, Костромской

район, Бакшеевское с/п,

кадастровый номер

44:07:024501:32 (I

этап)» ;

3. «Сети водоотведения

земельного участка,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенного по

адресу: Костромская

область, Костромской

район, Бакшеевское с/п,

кадастровый номер

44:07:024301:5 (I этап)»;

4. «Строительство

автомобильной дороги в

границах квартала,

ограниченного ул.

Профсоюзной,

Кинешемским шоссе...".

По объектам, не

успевшим получить

заключение экспертизы в

установленный

Минстроем России срок,

направлена информация

о наличии потребности в

финансировании

строительства данных

объектов в 2023-2025

годах.

1.2

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

3 0

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5,0000 Дата: 31.12.2024

образований

Костромско

й области

Костромско

й области

бюджету Костромской

области" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

26.12.2020г. №069-09-

2021-119, приложен

файл.

В соответствии с

заключенным

соглашением с

Минстроем России

реализация 5-ти

проектов по развитию

территорий в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

Костромской области

запланирована до

31.12.2024

Предоставлена

информация : 0 из 5.


