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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

33 544,7200

В соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между Минстроем России и администрацией Костромской области 29 сентября 2021 года № 069-

09-2021-119/3, региону за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации предоставлена субсидия для начала строительства линейного

объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице Шарьинской (участок от проезда Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)» в объеме 33,2 млн. рублей. По итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по корректировке проектной документации и

строительству линейного объекта определена подрядная организация ООО «Дормострой», с которой 10.12.2021 заключен муниципальный контракт. Цена

контракта –217 388,2 тыс. рублей. Средства субсидии направлены в качестве аванса подрядной организации 22.12.2021 в полном объеме. В бюджете

Костромской области были предусмотрены средства в объеме, превышающем установленный соглашением уровень софинансирования, на 2 712,2 тыс. рублей.

Потребность в указанных средствах в 2021 году отсутствует.

Наличие риска объясняется установленным в соглашении и еще не истекшим сроком представления годового отчета об использовании межбюджетного

трансферта в адрес Минстроя России (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). Риск будет снят 15.01.2022

В связи с заключением соглашения с Минстроем России о предоставлении бюджету Костромской области субсидий  в 2022-2024 годах от 30.12.2021 № 069-09-

2022-534 и переносом ряда объектов, запланированных к строительству в 2022 году, на более поздние периоды, будет произведена соответствующая

корректировка Рабочего плана регионального проекта.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

непредставление отчетности об

использовании межбюджетных трансфертов в

Минстрой России, Причина риска:

непредставление отчетности об

использовании межбюджетных трансфертов

Администрацией города Костромы в

установленный срок, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 14.01.2022г.; Сутевые:

невыполнение условий соглашения

Предлагаемые решения:

1. контроль представления отчетности

Администрацией города Костромы, срок

исполнения 12.01.2022;

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

13.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 12.01.2022г. №

94, приложен файл. По

оперативным данным по

состоянию на 01.01.2022

объем жилищного

строительства по

Костромской области

составит 0,3489 млн. кв. м

и превысит плановый

годовой показатель (0,227

млн. кв. м) на 53,7%.

Значение за январь -

0,0625 (не отображается в

связи с технической

ошибкой Системы)

1.1. 0.31 0.227 0.3489 0.3489

ГектарРП

Площадь земельных участков,

планируемых к вовлечению в

целях жилищного строительства,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

1.2. 28.1 93.1 155.9 155.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 12.01.2022г. №

93, приложен файл.

Значение за январь -

7,7583 (не отображено в

связи с технической

ошибкой Системы)

Миллион

квадратных

метров

РП

Объем ввода жилья,

построенного населением,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 12.01.2022г. №

94, приложен файл.

Объем ввода жилья,

построенного

населением, по

оперативным данным на

01.01.2022 составит 0,1955

млн. кв. м и тем самым

превысит годовой

плановый показатель

(0,1158 млн. кв. м) на 69 %

. Значение за январь -

0,0181 (не отображается в

связи с технической

ошибкой Системы)

1.3. 0.1299 0.1158 0.1955 0.1955

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Соглашение между

Минстроем России и

Департаментом

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 11.01.2022г. №

069-2019-F10068-1/5,

приложен файл. Ввод

жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

2021 году действующим

соглашением не

предусмотрен

2.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,2270

0,07560,0189 0,0378 0,0567 0,0945 0,1134 0,1323 0,1512 0,1701 0,1890

0,3489

0,18620,0000 0,0807 0,1085 0,1386 0,2128 0,2356 0,2519 0,2742 0,3031

ФП Миллион

квадратных

метров

0,2079

0,3214

Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства

1.2

План

Факт/прогноз

93,1000

31,03327,7583 15,5166 23,2749 38,7915 46,5498 54,3081 62,0664 69,8247 77,5830

155,9000

38,79150,0000 15,5166 28,6000 31,0332 80,1000 80,1000 80,1000 112,3000 112,3000

РП Гектар 85,3413

112,3000

Объем ввода жилья, построенного населением

1.3

План

Факт/прогноз

0,1158

0,03840,0096 0,0192 0,0288 0,0480 0,0576 0,0672 0,0768 0,0864 0,0960

0,1955

0,08820,0000 0,0276 0,0436 0,0666 0,1019 0,1131 0,1270 0,1421 0,1568

РП Миллион

квадратных

метров

0,1056

0,1748

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечение ввода жилья,

в том числе в рамках

реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Значение: 0,2270 Дата:

31.12.2021

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Костромаста

т, данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Письмо О

показателях

регионально

го проекта

"Жилье"

(оперативны

е данные)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

12.01.2022г. №94,

приложен файл. По

предварительным

данным ввод жилья на

территории

Костромской области по

итогам 2021 года

составит 0,349 млн. кв.м,

что превысит плановый

годовой показатель,

установленный

минстроем России, на

53,7% Предоставлена

информация : 0.349 из

31.12.2021 31.12.2021

0.349

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.3490.227
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0.227.

1.1.

1

Документ разработан

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Костромаста

т, данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Письмо О

показателях

регионально

го проекта

"Жилье"

(оперативны

е данные)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

12.01.2022г. №94,

приложен файл.

информация

подготовлена на

основании данных

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований

Костромской области

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Костромаста

т, данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

Письмо О

показателях

регионально

го проекта

"Жилье"

(оперативны

е данные)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ных

образований

Костромско

й области

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

12.01.2022г. №94,

приложен файл.

письмо Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 12.01.2022 №

94

1.1.

3

Документ опубликован

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Костромаста

т, данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Письмо О

показателях

рекионально

го проекта

"Жилье"

(оперативны

е данные)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О показателях

рекионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

12.01.2022г. №94,

приложен файл.

не подлежит

опубликованию

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

Кралин

Сергей

Николаевич

Письмо О

показателях

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документа

- Директор

департамент

а

го проекта

"Жилье"

(оперативны

е данные)

1. "О показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

12.01.2022г. №94,

приложен файл.

Информация

формируется на

основании данных

органов местного

самоуправления и

предварительных

данных Костромастат

1.1.

5

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Костромаста

т, данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Письмо О

показателях

регионально

го проекта

"Жилье"

(оперативны

е данные)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О показателях

регионального проекта

"Жилье" (оперативные

данные)" Письмо

Департамента

строительства, ЖКх и

ТЭК Костромской

области в адрес

Минстроя России от

12.01.2022г. №94,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Информация

формируется на

основании данных

органов местного

самоуправления и

предварительных

данных Костромастат

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Заключение соглашений о

предоставлении субсидии

между главным

распорядителем

(департамент

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области) и получателями

субсидии (муниципальные

образования) Значение:

1,0000 Дата: 01.03.2022

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

ФОРМИРО

ВАНИИ,

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИИ

СУБСИДИЙ

ИЗ

ФЕДЕРАЛЬ

НОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТА

М

СУБЪЕКТО

В

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

ФОРМИРОВАНИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

СУБСИДИЙ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 30.09.2014г. №999,

приложен файл. В

соответствии с пп. л(3) п.

01.03.2022 01.02.2022

1

Условная

единица

1 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

10 Правил соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету будет

заключено не позднее 30

-го дня со дня

вступления в силу

соглашения,

заключенного между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России

(30.12.2021)

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

ФОРМИРО

ВАНИИ,

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИИ

СУБСИДИЙ

ИЗ

ФЕДЕРАЛЬ

НОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТА

М

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О

ФОРМИРОВАНИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

СУБСИДИЙ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

01.03.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

СУБЪЕКТО

В

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И

Правительства РФ от

30.09.2014г. №999,

приложен файл.

В соответствии с пп. л

(3) п. 10 Правил

соглашение о

предоставлении

субсидий из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету будет

заключено не позднее 30

-го дня со дня

вступления в силу

соглашения,

заключенного между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России

(30.12.2021)

2.1.

2

Документ разработан

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

ФОРМИРО

ВАНИИ,

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИИ

СУБСИДИЙ

ИЗ

ФЕДЕРАЛЬ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О

ФОРМИРОВАНИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

СУБСИДИЙ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ

01.03.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

НОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТА

М

СУБЪЕКТО

В

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И

СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

Правительства РФ от

30.09.2014г. №999,

приложен файл.

В соответствии с пп. л

(3) п. 10 Правил

соглашение о

предоставлении

субсидий из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету будет

заключено не позднее 30

-го дня со дня

вступления в силу

соглашения,

заключенного между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России

(30.12.2021)

2.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

ФОРМИРО

ВАНИИ,

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О

ФОРМИРОВАНИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

01.03.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЛЕНИИ

СУБСИДИЙ

ИЗ

ФЕДЕРАЛЬ

НОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТА

М

СУБЪЕКТО

В

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И

СУБСИДИЙ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

Правительства РФ от

30.09.2014г. №999,

приложен файл.

В соответствии с пп. л

(3) п. 10 Правил

соглашение о

предоставлении

субсидий из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету будет

заключено не позднее 30

-го дня со дня

вступления в силу

соглашения,

заключенного между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России

(30.12.2021)

2.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Кралин

Сергей

Николаевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

ФОРМИРО

В работе.

Подтверждающие

документы:

01.03.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Директор

департамент

а

ВАНИИ,

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИИ

СУБСИДИЙ

ИЗ

ФЕДЕРАЛЬ

НОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТА

М

СУБЪЕКТО

В

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И,

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

1. "О

ФОРМИРОВАНИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

СУБСИДИЙ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

Правительства РФ от

30.09.2014г. №999,

приложен файл.

2. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России от

30.12.2021г. №069-09-

2022-534, приложен

файл.

В соответствии с пп. л

(3) п. 10 Правил

соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субсидий из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету будет

заключено не позднее 30

-го дня со дня

вступления в силу

соглашения,

заключенного между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России

(30.12.2021)

2.1.

5

Документ опубликован

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

ФОРМИРО

ВАНИИ,

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИИ

СУБСИДИЙ

ИЗ

ФЕДЕРАЛЬ

НОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТА

М

СУБЪЕКТО

В

РОССИЙСК

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О

ФОРМИРОВАНИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

СУБСИДИЙ ИЗ

ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Постановление

Правительства РФ от

30.09.2014г. №999,

приложен файл.

01.03.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И

В соответствии с пп. л

(3) п. 10 Правил

соглашение о

предоставлении

субсидий из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету будет

заключено не позднее 30

-го дня со дня

вступления в силу

соглашения,

заключенного между

администрацией

Костромской области и

Минстроем России

(30.12.2021)

2.2

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Жилье

(Костромска

я область)»

на

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Костромская

область)» на территории

Костромской области"

Соглашение между

31.12.2021 15.01.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории

Костромско

й области

Департаментом

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области и Минстроем

России от 11.01.2022г.

№069-2019-F10068-1/5,

приложен файл.

Существует риск:

непредставление

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России, Причина риска:

непредставление

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Администрацией города

Костромы в

установленный срок,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

14.01.2022г.; Сутевые:

невыполнение условий

соглашения Принятые

меры: 1. контроль

представления

отчетности

Администрацией города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Костромы, срок

исполнения 12.01.2022.

В соответствии с

действующей редакцией

соглашения о реализации

регионального проекта

"Жилье" на территории

Костромской области

ввод жилья в рамках

реализации мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

2021 году в регионе не

предусмотрен

Просрочка 15 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

отчетности

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

В работе.

Просрочка 15 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации "

Соглашение между

Минстроем России и

31.12.2021 15.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

администрацией

Костромской области от

26.12.2020г. №069-09-

2021-119, приложен

файл.

Существует риск:

непредставление

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов в Минстрой

России, Причина риска:

непредставление

отчетности об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Администрацией города

Костромы в

установленный срок,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

14.01.2022г.; Сутевые:

невыполнение условий

соглашения

Принятые меры:

1. контроль

представления

отчетности

Администрацией города

Костромы, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 12.01.2022.

В соответствии с

пунктом 4.3.6

Соглашения отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

формируется в ГИИС

"Электронный бюджет"

до 15 числа месяца,

следующего за отчетным

кварталом. Отчет за

2021 год будет

сформирован до 15

января 2022 года

2.2.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области,

участвующи

х в

мероприяти

и

Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта

капитальног

о

строительств

а

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство объекта

капитального

строительства" Иное

Администрации города

Костромы от

28.12.2021г. №44-RU

44328000-180-2021,

приложен файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

соглашению о

31.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении

бюджету Костромской

области субсидии из

федерального бюджета

на реализацию

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

от 29.09.2021 № 069-09-

2021-119/3 региону в

2021 году предоставлена

субсидия для начала

строительства объекта

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)".

Завершение

строительно-монтажных

работ планируется до

конца 2023 года.

Разрешение на

строительство выдано

28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

Костромаста

т, данные

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

Иное

Разрешение

на

строительств

о объекта

капитальног

о

строительств

а

Выполнено.

Просрочка 28 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство объекта

капитального

строительства" Иное

Администрации города

Костромы от

28.12.2021г. №44-RU

44328000-180-2021,

приложен файл.

Риск снят:

Не выдано разрешение

на строительство

объекта, Причина риска:

не определена подрядная

организация по

результатам

электронного аукциона,

с которой будет

заключен

Муниципальный

контракт, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г.

Принятые меры:

1. по результатам

проведения

30.11.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного аукциона

29.11.2021 определена

подрядная организация

ООО "Дормострой", с

которой будет заключен

муниципальный

контракт, срок

исполнения 10.12.2021.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

соглашению о

предоставлении

бюджету Костромской

области субсидии из

федерального бюджета

на реализацию

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

от 29.09.2021 № 069-09-

2021-119/3 региону в

2021 году предоставлена

субсидия для начала

строительства объекта

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)".

Разрешение на

строительство объекта

получено 28.12.2021

2.2.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

соглашению о

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении

бюджету Костромской

области субсидии из

федерального бюджета

на реализацию

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

от 29.09.2021 № 069-09-

2021-119/3 региону в

2021 году предоставлена

субсидия для начала

строительства объекта

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)".

Завершение

строительно-монтажных

работ планируется до

конца 2023 года

2.2.

5

Оборудование

приобретено

Кралин

Сергей

Данные

муниципаль

Соглашение

Дополнитель

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Николаевич 

- Директор

департамент

а

ных

образований

,

участвующи

х в

мероприяти

и

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением

приобретение

оборудования по

объекту

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Николая Тараканова)",

начатому

строительством в 2021

году, планируется в

период c 01.08.2022 по

30.09.2023

2.2.

6

Оборудование

установлено

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

заключенным

дополнительным

соглашением установка

оборудования по

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекту

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)",

начатого

строительством в 2021

году, планируется в

период c 01.08.2022 по

30.09.2023

2.2.

7

Оборудование введено в

эксплуатацию

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

заключенным

допсоглашением ввод

оборудования в

эксплуатацию по

начатому в 2021 году

строительством объекту

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)"

предусмотрен в период с

01.09.2023 по 30.09.2023

2.2.

8

Техническая готовность

объекта, %

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта на конец 2021

года составляет 0%.

Предусмотренные

бюджетные средства в

объеме 33,9 млн. рублей

перечислены подрядной

организации в качестве

авансового платежа

2.2.

9

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

заключенным

соглашением,

заключение органа

государственного

строительного надзора

по объекту

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)"

планируется получить

25.12.2023

2.2.

10

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области,

участвующи

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х в

мероприяти

и

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

соглашению о

предоставлении

бюджету Костромской

области субсидии из

федерального бюджета

на реализацию

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

от 29.09.2021 № 069-09-

2021-119/3 ввод объекта

"Автомобильная дорога

общего пользования



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)"в

эксплуатацию

запланирован на конец

2023 года

2.2.

11

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Кралин

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

Данные

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области,

участвующи

х в

мероприяти

и

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2020

№ 069-09-

2021-119

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 26.12.2020 № 069-09-

2021-119" Соглашение

между Минстроем

России и

администрацией

Костромской области от

29.09.2021г. №069-09-

2021-119/3, приложен

файл.

В соответствии с

дополнительным

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашением к

соглашению о

предоставлении

бюджету Костромской

области субсидии из

федерального бюджета

на реализацию

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

от 29.09.2021 № 069-09-

2021-119/3 региону в

2021 году предоставлена

субсидия для начала

строительства объекта

"Автомобильная дорога

общего пользования

местного значения

города Костромы по

улице Шарьинской

(участок от проезда

Апраксинского до улицы

Николая Тараканова)".

Ввод объекта в

эксплуатацию

запланирован на конец

2023 года

2.3

Обеспечен ввод жилья в

Кралин Данные Соглашение

Информация по

31.12.2023 31.12.2023

0Единица 0 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

7,0000 Дата: 31.12.2023

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области от

30.12.2021г. №069-09-

2022-534, приложен

файл. В соответствии с

заключенным

соглашением в 2023 году

в рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

планируется реализация

7 проектов по развитию

территорий

Предоставлена

информация : 0 из 7.

2.4

Обеспечен ввод жилья в

Кралин Данные Соглашение

Информация по

3 0

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Сергей

Николаевич 

- Директор

департамент

а

отчетности

органов

местного

самоуправле

ния

муниципаль

ных

образований

Костромско

й области

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области от

30.12.2021г. №069-09-

2022-534, приложен

файл. В соответствии с

заключенным

соглашением в 2024 году

в рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

планируется реализация

5 проектов по развитию

территорий

Предоставлена

информация : 0 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

36 269,2036 604,80

(06) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации0

1.1 33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

36 269,2036 604,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 33 557,00

В бюджете Костромской

области предусмотрены

средства в объеме,

превышающем установленный

соглашением уровень

софинансирования, на 2 712,2

тыс. рублей. Потребность в

указанных средствах в 2021

году отсутствует

92,4933 544,7236 269,20

36 269,2036 269,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

33 557,00

В бюджете Костромской

области предусмотрены

средства в объеме,

превышающем установленный

соглашением уровень

софинансирования, на 2 712,2

тыс. рублей. Потребность в

указанных средствах в 2021

92,4933 544,7236 269,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

году отсутствует

36 269,2036 269,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

36 269,2036 604,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

33 557,00

В бюджете Костромской

области предусмотрены

средства в объеме,

превышающем установленный

соглашением уровень

софинансирования, на 2 712,2

тыс. рублей. Потребность в

указанных средствах в 2021

году отсутствует

92,4933 544,7236 269,20

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

36 269,2036 604,80 33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

36 269,2036 604,80 33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

36 269,2036 269,20 33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

36 269,20 33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

36 269,2036 604,80 33 557,00 92,4933 544,7236 269,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 269,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 269.2036 269.200.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 544.720.000.000.000.00

0.00

0.00


