

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома

26 декабря 2023 года № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.Е. МАЛЯКИН

Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» прилагается. Кворум имеется.

I. Об итогах реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году

(Громова)

1. Информацию об итогах реализации на территории Костромской области проекта «Формирование комфортной городской среды» принять к сведению.

2. Отметить завершение реализации программных мероприятий в 2023 году по благоустройству дворовых и общественных территорий в полном объеме с освоением средств субсидии в размере 100%.

II. О планах по реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году

(Малякин, Громова, Жукова, главы муниципальных образований Костромской области)

1. Информацию о планах реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году принять к сведению.

2. Главам Октябрьского муниципального района, городского округа город Шарья, Кологривского муниципального округа, Макарьевского муниципального района, Нейского муниципального округа, Павинского муниципального округа, Пыщугского муниципального округа, Островского муниципального округа, Судиславского муниципального района, Сусанинского муниципального района, Чухломского муниципального района обеспечить заключение контрактов на реализацию в 2024 году мероприятий по выполнению муниципальных программ по формированию современной городской среды с использованием средств субсидии федерального и областного бюджета.

Срок – до 15 февраля 2024 года.

3. Главе г.о.г. Волгореченск Щербакову А. В. обеспечить заключение

контрактов на выполнение работ по благоустройству 3 дворовых и 1 общественной территории в 2024 году.

Срок – до 15 февраля 2024 года.

4. Главам муниципальных образований Костромской области предусмотреть в заключенных контрактах на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий в 2024 году наличие графиков работ и срока завершения работ по контракту до 1 июля 2024 года.

III. О проведении работ на объекте «Городские источники», благоустройство территории около Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» в г.о.г. Волгореченск в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

(Малякин, Громова, Жукова, Щербаков)

1. Информацию о реализации проекта благоустройства территории около Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» принять к сведению.

3. Главе г.о.г. Волгореченск Щербакову А. В. принять исчерпывающие меры по завершению реализации проекта благоустройства территории около Волгореченского городского культурного центра «Энергетик» в срок до 1 июня 2024 года.

IV. О завершении работ на объекте благоустройства городской парк «Буйская стрелка» в г.о.г. Буй в части реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

(Малякин, Громова, Жукова, Ральников)

1. Информацию о выполнении проекта по благоустройству городского парка «Буйская стрелка» в г.о.г. Буй в 2023 году принять к сведению.

2. Решением межведомственной комиссии принять работы по завершению реализации проекта по благоустройству городского парка «Буйская стрелка».

3. Заместителю директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Громовой Н.Н. подготовить служебную записку о возврате в бюджет Костромской области суммы средств субсидии неосвоенной по состоянию на 01.12.2023 с учетом пеней за каждый день просрочки.

Срок – до 27 декабря 2023 года.

Заместитель губернатора
Костромской области

И.Е. Малякин