

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

=====

г. Кострома

26 сентября 2024 года № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.Е. МАЛЯКИН

Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» прилагается.

И. О ходе реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году

(Малякин, Потешкина, Царева, Жукова, Болоховец, Карамышев, Вакуров, Данилов)

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Главе Администрации города Костромы:
 - 1) обеспечить завершение работ по благоустройству дворовых территорий
Срок – до 10 октября 2024 года;
 - 2) направить в адрес депутата Костромской областной Думы, заместителя председателя комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов Потешкиной Е.С. информацию о дворовых территориях, планируемых к благоустройству, в том числе дворовых территориях по ул. 11-я Рабочая, ул. Новый быт, ул. 3-я Рабочая, ул. 5-я Рабочая
Срок – до 2 октября 2024 года;
 - 3) взять на особый контроль вопрос возникновения «АРМ Риска» в связи с нарушением планового срока исполнения муниципального контракта от 10.01.2024 № Ф.2024.1 и в целях закрытия данного риска, обеспечить внесение необходимой документации в ЕИС Закупки в кратчайшие сроки.
3. Главе городского округа город Галич взять под личную ответственность и обеспечить завершение работ на общественной территории Аллея трудовой славы
Срок – до 20 октября 2024 года.
4. Главе Солигаличского муниципального округа:
 - 1) взять под личную ответственность и обеспечить завершение работ на общественной территории по адресу: г. Солигалич, ул. Серогодского, д.10
Срок – до 15 октября 2024 года;
 - 2) проработать вопрос снятия «АРМ Рисков» по несостоявшимся закупкам № 0141300016224000025, № 0141300016224000031, № 0141300016224000040 в ЕИС Закупки
Срок – 4 октября 2024 года.

5. Главе Кологривского муниципального округа взять под личную ответственность и обеспечить завершение работ на общественной территории «Городской пруд»

Срок – до 13 октября 2024 года.

II. О выполнении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

(Малякин, Данилов, Щербаков)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Председателю комитета архитектуры и градостроительства, главному архитектору Костромской области Четверухиной А.В. объявить замечание в рамках ранее данного поручения по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Конкурс) «Кологрив. Сказки заповедного края».

3. Главе Кологривского муниципального района обеспечить кассовое освоение денежных средств в полном объеме по реализации проекта – победителя Конкурса

Срок – до 4 октября 2024 года.

4. Главе городского округа город Волгореченск обеспечить завершение работ по проекту – победителю Конкурса «Городские источники» Благоустройство территории около Волгореченского городского культурного центра «Энергетик»

Срок – до 30 октября 2024 года.

5. Главам муниципальных образований, принявших положительное решение об участии в Конкурсе:

1) обеспечить проведение археологических изысканий на общественных территориях, планируемых к участию, до момента подачи заявок;

2) обеспечить комплексный подход при разработке проектов создания комфортной городской среды.

6. Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на заместителя директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Герасимчука В.В.

Заместитель губернатора
Костромской области

И.Е. Малякин