

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома

25 сентября 2025 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.Е. МАЛЯКИН

Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» прилагается.

И. О ходе реализации на территории Костромской области федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году

(Малякин, Герасимчук, главы муниципальных образований Костромской области)

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. По результатам работы в части кассового освоения в рамках мониторинга Минстроем России федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 25.09.2025 года Костромская область находится на 21 месте среди субъектов РФ.
3. Отметить работу глав Вохомского муниципального района, Кадыйского муниципального округа, Макарьевского муниципального округа, Нейского муниципального округа, Октябрьского муниципального округа, Островского муниципального округа, Пыщугского муниципального округа по благоустройству дворовых и общественных территорий, завершивших работы в срок до 01.07.2025 года.
4. Главам муниципальных образований в случае нарушения сроков производства работ, а также возникновения рисков неисполнения муниципальных контрактов организовать претензионную работу с подрядными организациями с выставлением штрафных санкций за каждый день просрочки.
Срок – постоянно.
5. Главе городского округа город Кострома взять под личный контроль завершение работ по благоустройству общественной территории «Сквер на пересечении улицы Стопани и Голубкова (1 Этап)» и обеспечить 100% кассовое освоение средств федерального бюджета.
Срок – до 20.10.2025 года.
6. Главе Солигаличского муниципального округа взять под личный контроль завершение работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство территории районного Дома культуры им. Ю.Н. Галахова по адресу: Костромская область, г. Солигалич, ул. В. Серогодского, д. 10 (2 этап)» и обеспечить 100% кассовое освоение средств федерального бюджета.
Срок – до 20.10.2025 года.

7. Главе городского округа город Буй взять под личный контроль завершение работ по благоустройству общественной территории «Парк «Железнодорожников» по улице 10 годовщины Октября» и обеспечить 100% кассовое освоение средств федерального бюджета.

Срок – до 30.09.2025 года.

8. Главе муниципального района город Нерехта и Нерехтского района взять под личный контроль:

1) устранение выявленных недостатков после выполненных работ на дворовых территориях ул. Смирнова, д. 1а и ул. Климушинская, д. 10;

Срок – до 01.10.2025 года.

2) завершение работ по благоустройству общественной территории «Сквер на ул. Металлистов»;

Срок – до 01.10.2025 года.

3) обеспечить 100% кассовое освоение средств федерального бюджета.

Срок – до 06.10.2025 года.

9. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области принять меры к достижению показателей и результатов федерального проекта.

II. О выполнении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Малякин, Герасимчук, Виноградов)


1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Главе Кологривского муниципального округа обеспечить завершение работ проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по благоустройству центрального сквера «Кологрив. Сказки заповедного края».

Срок – до 10.10.2025 года.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на исполняющего обязанности директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Герасимчука В.В.

Заместитель губернатора
Костромской области



И.Е. Малякин