

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Герасимчук Виталий Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03d5effe35b407dd217daa44ae419d93
Владелец: Герасимчук Виталий Владимирович
Действителен: с 28.03.2025 по 21.06.2026
Дата подписания: 29.01.2026

Дата утверждения паспорта: 29.01.2026

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Костромская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Костромская область)		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Афанасьев Алексей Евгеньевич		первый заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель регионального проекта	Свистунов Александр Александрович		директор департамента экономического развития Костромской области	
Администратор регионального проекта	Пицаев Игорь Рудольфович		Первый заместитель директора департамента	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации»										
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП, РП	Процент	0	2019	15,4	16,91	18,44	22,49	26,77	30,52

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации»															
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП, РП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации														
1.1.	Реализована программа развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Костромской области	Х	Условная единица	0	2024	-	-	-	-	-	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП		
1.1.1.	Мероприятие нацелено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов Костромской области, предполагает реализацию мероприятий, направленных на достижение компонентов показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", аккумулированных Программой развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Костромской области														

