

УТВЕРЖДЕН
Заместителем
губернатора Костромской области

«22» 2023 г.
И.Е.Малякин
(подпись)

ПАСПОРТ

государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

1. Основные положения

Куратор государственной программы (комплексной программы)	Малякин Игорь Евгеньевич - заместитель губернатора Костромской области
Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы)	Кралин Сергей Николаевич – директор департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области
Период реализации государственной программы (комплексной программы)	2024-2030 годы, в 1 этап
Цели государственной программы (комплексной программы)	Цель 1. Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек
	Цель 2. Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов
	Цель 3. Увеличение численности населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

	централизованного водоснабжения, к концу 2030 года на 11,0 тыс. человек по сравнению с соответствующей численностью в 2022 году
	Цель 4. Повышение качества предоставления коммунальных услуг к концу 2030 года для 9,74 тыс. человек населения Костромской области
Направления (подпрограммы) государственной программы (комплексной программы)	Направление (подпрограмма) 1 «Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Костромской области, создание комфортных условий проживания граждан» Направление (подпрограмма) 2 «Повышение комфортности и энергоэффективности жилищного фонда Костромской области»
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	Общий объем финансирования подпрограммы – 8 868 232,52 тыс. рублей, в том числе: 1) региональный бюджет – 6 814 936,40 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты местным бюджетам – 6 294 369,10 тыс. рублей; 2) консолидированные бюджеты муниципальных образований – 8 059 141,24 тыс. рублей; 3) внебюджетные источники – 809 091,28 тыс. рублей. В том числе по годам реализации программы: 2024 год – 1 422 407,90 тыс.рублей, в том числе: региональный бюджет – 1 062 206,40 тыс.рублей, из них межбюджетные трансферты местным бюджетам – 986 681,30 тыс.рублей; консолидированные бюджеты муниципальных образований – 1 236 943,77 тыс.рублей; внебюджетные источники – 153 464,13 тыс.рублей. 2025 год – 560 518,12 тыс.рублей, в том числе: региональный бюджет – 448 455,00 тыс.рублей, из них межбюджетные трансферты местным бюджетам – 374 281,30 тыс.рублей; консолидированные бюджеты муниципальных образований – 420 235,6 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 108 282,50 тыс.рублей.
2026 год – 1 377 061,30 тыс.рублей, в том числе:
региональный бюджет – 1 060 855,00 тыс.рублей, из них
межбюджетные трансферты местным бюджетам – 986 681,30
тыс.рублей;
консолидированные бюджеты муниципальных образований –
1 235 592,37 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 109 468,93 тыс.рублей.
2027 год – 1 377 061,30 тыс.рублей, в том числе:
региональный бюджет – 1 060 855,00 тыс.рублей, из них
межбюджетные трансферты местным бюджетам – 986 681,30
тыс.рублей;
консолидированные бюджеты муниципальных образований –
1 235 592,37 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 109 468,93 тыс.рублей.
2028 год – 1 377 061,30 тыс.рублей, в том числе:
региональный бюджет – 1 060 855,00 тыс.рублей, из них
межбюджетные трансферты местным бюджетам – 986 681,30
тыс.рублей;
консолидированные бюджеты муниципальных образований –
1 235 592,37 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 109 468,93 тыс.рублей.
2029 год – 1 377 061,30 тыс.рублей, в том числе:
региональный бюджет – 1 060 855,00 тыс.рублей, из них
межбюджетные трансферты местным бюджетам – 986 681,30
тыс.рублей;
консолидированные бюджеты муниципальных образований –
1 235 592,37 тыс.рублей;
внебюджетные источники – 109 468,93 тыс.рублей.
2030 год – 1 377 061,30 тыс.рублей, в том числе:
региональный бюджет – 1 060 855,00 тыс.рублей, из них

	межбюджетные трансферты местным бюджетам – 986 681,30 тыс.рублей; консолидированные бюджеты муниципальных образований – 1 235 592,37 тыс.рублей; внебюджетные источники – 109 468,93 тыс.рублей.
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ приоритетами Национальной безопасности/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Костромской области	Национальная цель: Комфортная и безопасная среда для жизни Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек																		
1	Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных	ГП	Возрастающих	Усл. единиц (876)	2753	2022	3155	3300	3450	3600	3750	3900	4000	Постановление администрации Костромской области от 26.03.2014 г. № 100-а «Об утверждении региональной	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Нет	Нет	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	на территории Костромской области, нарастающим итогом													программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 – 2043 годы»				
2	Количество граждан улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирн	ГП	Возрастающих	Тыс. человек (793)	317	2022	340	350	360	370	380	390	400	Постановление администрации Костромской области от 26.03.2014 г. № 100-а «Об утверждении	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Нет	Нет	-

№ п/ п	Наименование показателя	Уров ень показ ателя	При знак возра стани я/ убыв ания	Един ица изме рени я (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответств енный за достиже ние показате ля	Связь с показате лями национа льных целей	Признак реализуе тся муницип альным образова нием	Информ ационна я система
					значе ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ых домах, расположенных на территории Костромской области, парадающим итоом													регионал ьной программ ы капиталь ного ремонта общего имуществ а в многокв артирных домах, располож енных на территор ии Костромс кой области, на 2014 – 2043 годы»				
Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов																		
1.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области	ГП	Убыв ающ ий	Проц ент (744)	68,0	2022	68,0	68,0	67,0	66,0	65,0	64,0	63,0	Приказ Росстата от 29.07.202 2 N 536 (ред. от 30.12.202 2) «Об утвержде	Департа мент строител ьства ЖКХ и ТЭК Костром ской области	Нет	Нет	

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														нии форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами)				
Увеличение численности населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2030 года на 11,0 тыс. человек по сравнению с соответствующей численностью в 2022 году																		
1	Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП	Возрастающей	Человек (792)	428067	2022	439067	439067	439067	439067	439067	439067	439067	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении	Департамент строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области	Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов,	Да	

№ п/ п	Наименование показателя	Уров ень показ ателя	Приз нак возра стани я/ убыв ания	Един ица изме рени я (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответств енный за достиже ние показате ля	Связь с показате лями национа льных целей	Признак реализуе тся муницип альным образова нием	Информ ационна я система
					значе ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														государст венной программ ы Российск ой Федераци и «Обеспеч ение доступны м и комфортн ым жильем и коммунал ьными услугами граждан Российск ой Федераци и»		не оборудо ванных совреме нными система ми централ изованн ого водосна бжения		
Повышение качества предоставления коммунальных услуг к концу 2030 года для 9,74 тыс. человек населения Костромской области																		
1	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг	ГП	Возр аста ющи й	Чело век (792)	0	2022	6418	6968	7518	8068	8618	9168	9741	Постанов ление Правител ьства РФ от 08.12.202 2 № 2253 «Об утвержде	Департа мент строител ьства ЖКХ и ТЭК Костром ской области	Нет	Да	

№ п/ п	Наименование показателя	Уров ень показ ателя	При знак возра стани я/ убыв ания	Един ица изме рени я (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответств енный за достиже ние показате ля	Связь с показате лями национа льных целей	Признак реализуе тся муницип альным образова нием	Информ ационна я система
					значе ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														нии Правил предостав ления публично -правовой компание й «Фонд развития территор ий» финансов ой поддержк и бюджета м субъекто в Российск ой Федераци и за счет средств публично -правовой компаний «Фонд развития территор ий» на модерниз ацию систем				

№ п/ п	Наименование показателя	Уров ень показ ателя	При знак возра стани я/ убыв ания	Един ица изме рени я (по ОКЕ И)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответств енный за достиже ние показате ля	Связь с показате лями национа льных целей	Признак реализуе тся муницип альным образова нием	Информ ационна я система
					значе ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
														коммунал ьной инфрастр уктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении измени й в Положен ие о Правител ьственно й комиссии по регионал ьному развитию в Российск ой Федераци и"				

3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам				На конец 2024 года
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Улучшение к 2030 году жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта в 4,0 тыс. многоквартирных домов для 400,0 тыс. человек							
1.1.	Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Усл. единиц (876)	2 950	3 000	3 050	3 155	3 155
1.2.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Тыс. человек (793)	332	332	335	340	340
2.	Обеспечение устойчивого финансового состояния отраслевых предприятий, благодаря чему доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к 2030 году снизится до 63,0 процентов							
2.1.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области, нарастающим итогом	ГП	Процент (744)	70,0	69,5	69,0	68,0	68,0
2.2.	Доля газоснабжающих организаций, получающих субсидию на реализацию природного и (или) сжиженного газа по регулируемым ценам, в общем объеме газоснабжающих организаций, реализующих природный и (или) сжиженный газ по регулируемым ценам.	ГП	Процент (744)	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
3	Увеличение численности населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к концу 2030 года на 11,0 тыс. человек по сравнению с соответствующей численностью в 2022 году							
3.1.	Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП	Человек (792)	428 067	428 067	428 067	439 067	439 067
4	Повышение эффективности и качества предоставления коммунальных услуг к концу 2030 года для 9,74 человек населения Костромской области							
4.1.	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг, нарастающим итогом	ГП	Человек (792)	51	102	510	6418	6418

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление (подпрограмма) 1 «Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Костромской области, создание комфортных условий проживания граждан»		
1.1	Региональный проект «Чистая вода» (Малякин И.Е.)		
x	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Срок реализации: 2024-2030 годы	

1.1.1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	Увеличение доли населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2030 году до 80,5 %, Увеличение доли городского населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2030 году до 91,2 %, Увеличение количества построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, к 2030 году до 20 шт.	Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
1.2	Проектное мероприятие «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»		
x	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
1.2.1	Строительство, реконструкция систем (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации (включая отдельные объекты таких систем))	Замена до 2030 года 62,73 км инженерных сетей.	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных услуг
1.3.	Проектное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций»		
x	Ответственный за реализацию: Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	Срок реализации: 2024–2030 годы	
1.3.	Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов	Обеспечено устойчивое финансовое состояние газоснабжающих предприятий. Предоставлены субсидии газоснабжающим организациям, осуществляющим реализацию природного и (или) сжиженного газа населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области.
1.4	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области»		
x	Ответственный за реализацию: Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Срок реализации: 2024-2030 годы	
1.4.1	Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры	Привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, улучшения финансового состояния исполнителей коммунальных услуг, увеличение доли прибыльных предприятий жилищно-коммунальной отрасли.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса Костромской области.
2	Направление (подпрограмма) 2 «Повышение комфортности и энергоэффективности жилищного фонда Костромской области»		

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

№ п/п	Государственная программа/ подпрограмма/мероприятие/ целевая программа	Цель, задача/ подпрограммы	Ответственный исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств	Участник мероприятия	Источники финансирова ния	Расходы (тыс. руб.), годы					Итого (за весь период реализации)	Конечный результат реализации
							2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	17	18	19	20	21	22	23
1	Государственная программа Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области"	Повышение информации и энергоэффективности жилищного фонда Костромской области	Департамент Костромской области	1) Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области; 2) Департамент ГРЦ и ТКО	1) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области (далее - ОМС); 2) некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области" (далее - Фонд капитального ремонта); 3) управляющие организации (далее - УО), ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы и иные специализированные организации (далее - ЖК и СПК), организации по обслуживанию жилищного фонда; 4) департамент ГРЦ и ТКО; 5) Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области; 6) организации и предприятия жилищно-коммунального комплекса Костромской области (далее - предприятия ЖКХ); 7) хозяйствующие субъекты; 8) ОГКУ "ОДС ЖКХ"; 9) расчетно-массовые центры; 10) организации водопроводно- канализационного хозяйства; 11) АО "Газаром газораспределение Кострома", ПАО "НК "Роснефть", ООО "ИНОВАТЭК-Кострома"; 12) собственники многоквартирных	Итого федеральный бюджет средств государствен ной корпорации Фонд содействия реформирова нию жилищно- коммунальнос го хозяйства (далее - госу дарственны е корпорации) средства ППК "Фонд развития территорий" областной бюджет местной бюджет бюджетны е источники	6934 936,91	3572 512,93	74 173,70	0,00	0,00	44397 257,85	3
							696 668,80	370 538,50	0,00	0,00	0,00	2792 116,80	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 690,00	
							280 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00	
							174 894,68	44 436,50	74 173,70	0,00	0,00	4309 302,68	
							1345 189,28	2383 140,58	0,00	0,00	0,00	10640 412,16	
							4438 094,35	735 617,34	0,00	0,00	0,00	26478 941,21	
							2365 874,20	1716 245,80	40 673,70	0,00	0,00	20460 121,89	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 916,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 229,80	
							103 591,80	40 673,70	40 673,70	0,00	0,00	1567 476,60	
							1195 412,61	1242 794,89	0,00	0,00	0,00	9030 195,36	
							1066 869,79	437 777,70	0,00	0,00	0,00	9678 354,13	
6	Подпрограмма "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области"	1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическим	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	1) Департамент ГРЦ и ТКО; 2) ОМС; 3) организации и предприятия ЖКХ Костромской области; 4) хозяйствующие субъекты; 5) ОГКУ "ОДС ЖКХ"; 6) расчетно-массовые центры; 7) организации водопроводно- канализационного хозяйства	Всего, в том числе: федеральный бюджет средства государствен ной корпорации областной бюджет местный бюджетны е источники	2365 874,20	1716 245,80	40 673,70	0,00	0,00	20460 121,89	X
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 916,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 229,80	
							103 591,80	40 673,70	40 673,70	0,00	0,00	1567 476,60	
							1195 412,61	1242 794,89	0,00	0,00	0,00	9030 195,36	
							1066 869,79	437 777,70	0,00	0,00	0,00	9678 354,13	

Проектное мероприятие «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	816 543,18	0,00	816 543,18	816 543,18	816 543,18	816 543,18	816 543,18	4 899 259,08
Региональный бюджет, из них:	612 400,00	0,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	3 674 400,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	612 400,00	0,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	3 674 400,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	815 356,75	0,00	815 356,75	815 356,75	815 356,75	815 356,75	815 356,75	4 892 140,50
Внебюджетные источники	1 186,43	0,00	1 186,43	1 186,43	1 186,43	1 186,43	1 186,43	7 118,58
Проектное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций» (всего), в том числе:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	224 000,00
Региональный бюджет	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	224 000,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	224 000,00
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области» (всего), в том числе:	91451,4	47456,2	47 456,20	47 456,20	47 456,20	47 456,20	47 456,20	376 188,60
Региональный бюджет	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	60 715,90
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	60 715,90
Внебюджетные источники	82 777,70	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	315 472,70
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области» (всего), в том числе:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Региональный бюджет	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Костромской области

Наименование муниципального образования Костромской области	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МЕТОДИКА

расчета значений показателей государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»										
1.	Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области	Усл. единиц (876)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель формируется исходя из количества многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества из общего количества домов, включенных в региональную программу капитального ремонта	Количество отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области	КР-2. годовой отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за 4 квартал отчетного года)	Многоквартирные дома Костромской области	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Министра России от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившим и силу	До 15 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									отдельных Приказов Минстроя России»	
2.	Количество граждан, улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирн ых домах, расположенны х на территории Костромской области	Тыс. человек (793)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель формируется исходя из количества жителей многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества из общего количества домов, включенных в региональную программу капитального ремонта	Количество граждан, улучшивших жилищные условия на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирн ых домах, расположенных на территории Костромской области	КР-2. годовой отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир ных домах (за 4 квартал отчетного года)	Многоквартирные дома Костромской области	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Минстроя России от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональны х программ капитальног о ремонта общего имущества в многокварт ирных домах и признании утратившим и силу отдельных Приказов Минстроя России»	До 15 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Доля убыточных организаций коммунального хозяйства Костромской области	Процент (744)	Месячная	Показатель формируется из количества отраслевых предприятий, получивших убыток в отчетном периоде, к общему количеству отраслевых предприятий	Доходы организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Расходы организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы» и форма федерального статистического наблюдения №22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы»	Организации Костромской области, осуществляющие деятельность в сфере ТЭК и ЖКХ	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Федерального й службы государственной статистики от 29 июля 2022 г. № 535 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициям и в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»	Ежегодно с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Количество населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Человек (792)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель рассчитывается по формуле: $K=Ч*Д$,	К- количество населения Костромской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (чел.); Ч - общая численность населения Костромской области в соответствии с официальной статистической информацией по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Д- доля населения Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованн	7- Административная информация	Органы местного самоуправления	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Минстроя России от 31.01.2019 № 68/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого	До 15 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ого водоснабжения, (%), которая определяется по итогам отчета о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения Костромской области за отчетный период, который сформирован в соответствии с методическим рекомендациям и, утвержденными приказом Минстроя России от 31.01.2019 № 68/пр, путем вычитания из достигнутого значения показателя «Количество населения Костромской				водоснабжен ия»	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованн ого водоснабжения » за отчетный период аналогичного значения «Количество населения Костромской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованн ого водоснабжения » за предыдущий отчетный период					
5.	Количество граждан, для которых улучшено качество предоставления коммунальных	Человек (792)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель рассчитывается по формуле: $I_{\text{числ}}^{\text{рег}} = \sum_{i=1}^n I_{\text{числ}}^{\text{мун}}$	I_числ^рег – значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для	7- Администрат ивная информация	Органы местного самоуправления	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Методическ ие рекомендаци и по подготовке регионально	Форма отчетности будет разработана и утверждена ППК «Фонд развития

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг				которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории субъекта Российской Федерации; $I_{\text{числ}}^{\text{мун}}$ - значение целевого показателя «Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг» на территории муниципальног о образования субъекта Российской Федерации, в котором реализуются мероприятия региональной программы и рассчитывается по формуле5: $I_{\text{числ}}^{\text{мун}} = P_p$				й программы по модернизаци и систем коммунальн ой инфраструкт уры, утверждены президиумо м (штабом) Правительст венной комиссии по регионально му развитию в Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2022 № 88)	территорий» в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					$\text{ег} \cdot L_{\text{зам}} / L_{\text{общ}} + N_{\text{об}} \cdot P_{\text{об}}$ где: $P_{\text{рег}}$ – численность населения субъекта Российской Федерации по данным Всероссийской переписи населения 2020 года; $L_{\text{зам}}$ – общая протяженность плановой замены инженерных сетей в рамках региональной программы на территории муниципального образования, определённая в соответствии с Разделом III настоящей методики расчета в соответствующем году; $L_{\text{общ}}$ – общая					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					протяженность сетей теплоснабжени я, водоснабжения, водоотведения на территории субъекта Российской Федерации (в однотрубном исполнении) по данным Росстата; Nоб – количество объектов производственн ого назначения систем теплоснабжени я, централизованн ых систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципальног о образования, мероприятия региональной					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					программы по строительству и реконструкции которых завершены в году, предшествующ ем году расчета целевого показателяб; Роб – среднее число населения, обслуживаемое одним объектом коммунальной инфраструктур ы по данным Системы МКА ЖКХ, значение которого принимается равным 1 000 человек.					
Региональный проект «Чистая вода»										
1.	Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной	Процент (744)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель формируется по итогам отчета о результатах оценки состояния объектов систем	Доля населения субъекта Костромской области, обеспеченного качественной	7- Администрат ивная информация	Органы местного самоуправления	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Министра России от 11.10.2021 №740/пр «О внесении	До 15 февраля очередного года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	питьевой водой из систем централизованного водоснабжения			водоснабжения Костромской области за отчетный период, который сформирован в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 11.10.2021 №740/пр «О внесении изменений в приказ Минстроя России от 31.01.2019 № 68/пр, и в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0266-21, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации	питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (%), количество населения Костромской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (чел.), общее количество населения Костромской области (чел.)				изменений в приказ Минстроя России от 31.01.2019 № 68/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасность	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Поповой А.Ю. от 10.11.2021 г.					и питьевого водоснабжен ия», методически е рекомендаци и МР 2.1.4. 0266-21 «Методика по оценке качества питьевой воды, подаваемой системами централизов анного питьевого водоснабжен ия», утвержденн ые руководител ем Федерально й службы по надзору в сфере защиты прав потребителе й и благополучи я человека, Главного государстве	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 10.11.2021	
2.	Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент (744)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель формируется по итогам отчета о результатах оценки состояния объектов систем водоснабжения Костромской области за отчетный период, который сформирован в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министра России от 11.10.2021 №740/пр «О внесении изменений в приказ Министра России от 31.01.2019 № 68/пр и в соответствии с	Доля городского населения субъекта Костромской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (%), количество городского населения Костромской области обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (чел.), общее	7-Административная информация	Органы местного самоуправления	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Министра России от 11.10.2021 №740/пр «О внесении изменений в приказ Министра России от 31.01.2019 № 68/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая	До 15 февраля очередного года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				методическими рекомендациями МР 2.1.4.0266-21, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 10.11.2021 г.	количество городского населения Костромской области (чел.)				вода», оценки состояния объектов систем водоснабжен ия, в том числе на предмет соответствия установленн ым показателям качества и безопасност и питьевого водоснабжен ия», методически е рекомендаци и МР 2.1.4. 0266-21 «Методика по оценке качества питьевой воды, подаваемой системами централизов анного питьевого водоснабжен ия»,	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									утвержденные руководителем Федеральноей службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. от 10.11.2021	
3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки	Штука (796)	Ежемесячно в течении первых 8 рабочих дней, следующего за отчетным периодом	Показатель рассчитывается исходя из официальной статистической методологии, утвержденной Приказом Минстроя от 26.03.2021 № 180/пр	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки	7-Административная информация	Органы местного самоуправления	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Минстроя России от 26.03.2021 № 180/пр «Об утверждении официальной статистической	В течение первых 8 рабочих дней января года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и, предусмотренн ых региональными программами				предусмотренн ых региональными программами, нарастающим итогом, штук				методологии расчета показателя «Количество построенных и реконструир ованных (модернизир ованных) объектов питьевого водоснабжен ия и водоподгото вки, предусмотре нных региональны ми программам и» федеральног о проекта «Чистая вода»	
Проектное мероприятие «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»										
1.	Протяженность замененных инженерных сетей	Километр (008)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель рассчитывается как сумма протяженности (в однотрубном исчислении)	Протяженность замененных инженерных сетей	7- Администрат ивная информация	Органы местного самоуправления	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Методическ ие рекомендаци и по подготовке	Форма отчетности будет разработана и утверждена ППК «Фонд

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в отношении которых в рамках региональной программы выполнены мероприятия по их строительству, реконструкции, капитальному ремонту					региональной программы по модернизации и систем коммунальной инфраструктуры, утверждены президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 22 декабря 2022 № 88)	развития территорий» в 2023 году
Проектное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций»										
1.	Объем сжиженного газа, поставленного населению Костромской	Тонна (168)	С 1 января до 31 декабря отчетного года	Объемы реализации сжиженного газа населению принимаются на уровне прогнозных	Объем сжиженного газа, поставленного населению Костромской	Отчет о достижении значения результата предоставления субсидии,	Газоснабжающие организации Костромской области	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.	Постановление администрации Костромской области от	До 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области по регулируемым розничным ценам			на период регулирования, прогноза газопотребления с учетом фактической динамики реализации газа населению по категориям, в соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных Приказом ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19, за последние три года, а также с учетом проводимых работ по газификации региона	области по регулируемым розничным ценам	в соответствии с формой, утвержденной в соглашении о предоставлен ии субсидии на возмещение недополученн ых доходов газоснабжаю щим организациям по реализации сжиженного газа населению Костромской области			18.06.2018 № 238-а «О порядке предоставле ния субсидий из областного бюджета газоснабжаю щим организация м на возмещение недополучен ных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромско й области по регулируем ым ценам»	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Объем природного газа, поставленного населению Костромской области по регулируемым розничным ценам	Тыс. куб. метров (114)	С 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель формируется по фактическим данным, представленным газоснабжающей организацией по первичной документации	Объем природного газа, поставленного населению Костромской области по регулируемым розничным ценам	Отчетная форма: приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации природного газа населению на территории Костромской области по регулируемым ценам от 25.12.2017 № 504-а	Газоснабжающие организации Костромской области	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.	Постановление администрации Костромской области от 25.12.2017 № 504-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации природного газа населению на территории Костромской области по регулируемым ценам»	До 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области»										
1	Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере	Процент (744)	Квартальная	Показатель формируется из соотношения фактического объема инвестиционных расходов к объему расходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	Фактический объем инвестиционных расходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Объем расходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.	8-Запрос в ресурсоснабжающие организации и департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	Ресурсоснабжающие организации	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Внутренний порядок департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	С 1-го по 30-й день месяца, следующего за отчетным кварталом
2	Уровень собираемости платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги	Процент (744)	Отчетный период: на 1 число месяца, следующего за отчетным	Показатель формируется из соотношения фактически оплаченных к начисленным потребителям коммунальным услугам (коммунальным ресурсам)	Начислено потребителям коммунальных услуг (коммунальных ресурсов), фактически оплачено потребителями коммунальных услуг (коммунальных ресурсов)	8-Реестр «Платежная дисциплина» в системе ЛИС «Реформа ЖКХ»	Ресурсоснабжающие организации, оказывающие услуги потребителям (население, бюджетофинансируемые организации, прочие потребители)	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Министра России от 28.02.2022 № 126/пр «Об утверждении рекомендуемых требований к заполнению форм отчетов по	Ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									мониторинг у платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг (коммунальных ресурсов)»	
3	Доля прибыльных организаций отрасли ЖКХ	Процент (744)	Квартальная	Показатель формируется из количества отраслевых предприятий, получивших прибыль в отчетном периоде, к общему количеству отраслевых предприятий	Доходы организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Расходы организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы» и форма федерального статистического наблюдения №22-ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций,	Организации Костромской области, осуществляющие деятельность в сфере ТЭК и ЖКХ	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 июля 2022 г. № 535 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за	Ежегодно с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в условиях реформы»			строительством, инвестициям и в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»	

Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области»

1.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области и подлежащих капитальному ремонту	Процент (744)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель рассчитывается по формуле $C=A/B*100\%$	А - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; В - количество многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и включены в региональную программу капитального ремонта; С - доля многоквартирных	КР-2. годовой отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за 4 квартал отчетного года)	Многоквартирные дома Костромской области	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Министра России от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	До 15 февраля года, следующего за отчетным
----	--	---------------	---	--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области и подпадающих капитальному ремонту				и признании утратившим и силу отдельных Приказов Министра России»	
2.	Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в	Тыс. кв. метров (058)	Отчетный период 12 месяцев; с 1 января до 31 декабря отчетного года	Показатель формируется исходя из данных по многоквартирным домам в которых проведен капитальный ремонт общего имущества из общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта	Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,	КР-2. годовой отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за 4 квартал отчетного года)	Многоквартирные дома Костромской области	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Приказ Министра России от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта	До 15 февраля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом				расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом				общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившим и силу отдельных Приказов Минстроя России»	

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Чистая вода (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Костромская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Костромская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2021
Куратор регионального проекта	Малякин И.Е.	заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Кралин С.Н.	Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Марусов А.Е.	начальник управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Костромской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Костромской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационн ая система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	63,0000	2017	0,0000	69,1000	69,6000	72,5000	74,0000	75,9000	80,5000	-	-	-	
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	75,1000	2017	0,0000	83,2000	83,9000	85,2000	85,2000	87,7000	91,2000	-	-	-	
1.3.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	Штука	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	12,0000	17,0000	20,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)		
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Костромская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Нет	Ведомственный учет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.			
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"		31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.			
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ухов Н.М.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ухов Н.М.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ухов Н.М.			
1.1.9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году", значение: 0.0000		01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Ухов Н.М.	Отчет Области о реализации региональной программы		Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.10	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2020 г. ", значение: 0.0000	-	01.05.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской области о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2020 год	-	Ведомственный учет
1.1.11	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	-	Ведомственный учет
1.1.12	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии положительных заключений государственной экспертизы и	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							достоверности сметной стоимости		
1.1.13	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"		31.12.2021	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	-	Ведомственный учет
1.1.14	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	-	Ведомственный учет
1.1.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	-	Ведомственный учет
1.1.16	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	-	Ведомственный учет
1.1.17	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000		31.12.2021	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.1.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000		31.12.2021	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели
1.1.19	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	10
1.1.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	11
1.1.21	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	12
1.1.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	15
1.1.23	Контрольная точка "Субъектами	-	01.03.2022	Взаимо	19

Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	-	Ведомственный учет
Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества	-	Ведомственный учет
Кралин С.Н.	Соглашение Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные программами повышения качества водоснабжения в 2021 году ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			области о реализации региональной программы		ый учет
1.1.24	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	-	Ведомственный учет
1.1.25	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2021 г. ", значение: 0.0000	-	01.05.2022	17	14	Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской области о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2021 год	-	Ведомственный учет
1.1.26	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	-	Ведомственный учет
1.1.27	Контрольная точка "Оборудование установлено",	-	20.12.2022	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Штука						выполненных работ		
1.1.28	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	-	Ведомственный учет
1.1.29	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии положительных заключений государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости	-	Ведомственный учет
1.1.30	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	-	Ведомственный учет
1.1.31	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	-	Ведомственный учет
1.1.33	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	-	Ведомственный учет
1.1.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.1.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2022	13	15	Кралин С.Н.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году ", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кралин С.Н.	Отчет Костромской области о реализации региональной программы	-	Ведомственный учет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.40	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	-	Ведомственный учет
1.1.41	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	-	Ведомственный учет
1.1.42	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	-	Ведомственный учет
1.1.43	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.1.44	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	-	Ведомственный учет
1.1.45	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	-	Ведомственный учет
1.1.46	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2023	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"						разрешения на ввод объектов в эксплуатацию		
1.1.47	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"		31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.П.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого имущества		Ведомственный учет
1.1.48	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"		31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кралин С.Н.	Соглашение		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.49	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Единица		31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Кралин С.Н.	Отчет администрации Костромской области		Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.50	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской области о реализации региональной программы	-	Ведомственный учет
1.1.51	Контрольная точка "Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта в 2023 г.", значение: 0.0000	-	01.05.2024	19	14	Кралин С.Н.	Отчет Отчет Костромской области о результатах оценки состояния объектов водоснабжения за 2023 год	-	Ведомственный учет
1.1.52	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии правоустанавливающих документов на земельный участок	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.53	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.12.2024	01	03	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии положительных заключений государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости	-	Ведомственный учет
1.1.54	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	25.12.2024	02	04	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются копии разрешений на строительство (реконструкцию)	-	Ведомственный учет
1.1.55	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2024	03	05	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются акты выполненных работ	-	Ведомственный учет
1.1.56	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	25.12.2024	04	06	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие приобретение оборудования	-	Ведомственный учет
1.1.57	Контрольная точка	-	25.12.2024	05	07	Кралин С.Н.	Прочий тип документа	-	Ведомственный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование установлено"						Предоставляются акты выполненных работ		ый учет
1.1.58	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	25.12.2024	06	08	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие ввод оборудования в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.1.59	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.12.2024	07	09	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие техническую готовность объекта	-	Ведомственный учет
1.1.60	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	25.12.2024	08	10	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляется заключение органа государственного строительного надзора	-	Ведомственный учет
1.1.61	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2024	09	11	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Предоставляются разрешения на ввод объектов в эксплуатацию	-	Ведомственный учет
1.1.62	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	25.12.2024	10	12	Кралин С.Н.	Прочий тип документа Документы подтверждающие государственную регистрацию права на объекты недвижимого	-	Ведомственный учет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							имущества		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
2	Администратор регионального проекта	Марусов А. Е.	начальник управления	Пищев И. Р.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кралин С. Н.	Директор департамента	Малякин И. Е.	10

ПАСПОРТ
проектного мероприятия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области (первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Пиццаев Игорь Рудольфович)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

3. План достижения показателей проектного мероприятия в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам				На конец 2024 года
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Строительство, реконструкция систем (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации (включая отдельные объекты таких систем))							
1.1	Протяженность замененных инженерных сетей (накопительным итогом)	ПМ	Километр (008)	0,50	1,00	5,00	62,73	62,73

4. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значени е	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительство, реконструкция систем (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации (включая отдельные объекты таких систем))													
1.	Завершено строительство, реконструкция (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества	количество построенных, реконструированных (модернизированных) систем коммунальной инфраструктуры	Штука (796)	0	2022	18	18	18	18	18	18	18

5. Финансовое обеспечение проектного мероприятия

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завершено строительство, реконструкция (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	816 543,18	0,00	816 543,18	816 543,18	816 543,18	816 543,18	816 543,18	4 899 259,08
Региональный бюджет, из них:	612 400,00	0,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	3 674 400,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	612 400,00	0,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	612 400,00	3 674 400,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	815 356,75	0,00	815 356,75	815 356,75	815 356,75	815 356,75	815 356,75	4 892 140,50
Внебюджетные источники	1 186,43	0,00	1 186,43	1 186,43	1 186,43	1 186,43	1 186,43	7 118,58

6. План реализации проектного мероприятия

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)					Вид и характеристик а подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники		
Строительство, реконструкция систем (в том числе отдельных объектов систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ливневой канализации (включая отдельные объекты таких систем))																
1.1.	Завершено строительство реконструкция (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	01.01.2024	01.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пищев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	-	-	816543,18	0	612400	202956,75	1186,43	Прочий тип документа акт (КС-2)	

	Завершено строительство реконструкция (модернизация) систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пищяев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	-	-	816543,18	0	612400	202956,75	1186,43	Прочий тип документа акт (КС-2)	
1.1.К.1.	Контрольная точка "Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пищяев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	
1	Объект «Капитальный ремонт тепловых сетей г.п.п. Чистые Боры»	-	10.02.2024			Пищяев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	1,003	7098,61	0	5323	589,18	1186,43	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	
2	Объект «Капитальный ремонт водопроводных сетей г.	-	10.02.2024			Пищяев Игорь Рудольфович Первый заместитель	-	км (008)	5,5	24363	0	18272	6091	0	Прочий тип документа положительное заключение государственной	

	Макарьев 2 участок»					ь директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области									ой экспертизы	
3	Объект «Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения г. Мантурово»	-	10.02.2024		-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	5,9	43 007,00	0	32 255,00	10 752,00	0	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	
4	Объект «Реконструкция систем водоснабжения п. Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной»	-	10.02.2024		-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	12,039	39 082,37	0	29 311,00	9 771,37	0	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	
5	Объект «Реконструкция системы водоснабжения п. Красное-на-Волге»	-	10.02.2024		-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и	-	км (008)	3	50 142,00	0	37 606,00	12 536,00	0	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	

						ТЭК Костромско й области										
6	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (2 этап))»	-	10.02.20 24		-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	4,755	87 974,90	0	65 981,00	21 993,90	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	
7	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-16, 1-ТК- 17 (2 этап), 1- ТК-28, 1-ТК- 29-6 (2 этап))»	-	10.02.20 24		-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,108	94 498,00	0	70 873,00	23 625,00	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	
8	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-29-а, 1- ТК-33 (2 этап), 1-ТК-38 (3 этап), 1- ТК-40)»	-	10.02.20 24		-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	4,112	76 075,70	0	57 056,00	19 019,70	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	

						Костромско й области										
9	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-46, 1-ТК- 46-10 (2 этап), 1-ТК-46-11 (2 этап), 1-ТК- 46-12, 1-ТК- 46-14 (2 этап), 1-ТК-48 (2 этап))»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,850	52 725,00	0	39 543,00	13 182,00	0	Прочий тип документа положительно с заключение государственн ой экспертизы	
10	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-53-10, 1- ТК-53-11 (2 этап), 1-ТК- 53-4 (2 этап), 1-ТК-53-7, 1- ТК-53-9 (2 этап), 1-ТК-55 (2 этап), 1- ТК-58 (2 этап))»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,587	47 874,30	0	35 905,00 0	11 969,30	0	Прочий тип документа положительно с заключение государственн ой экспертизы	
11	Объект «Капитальны й ремонт тепловой ссти (камеры 2- ТК-19 (2 этап), 2-ТК-21 (2 этап), 2- ТК-22, 2-ТК-	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс	-	км (008)	3,795	70 214,90	0	52 661,00	17 553,90	0	Прочий тип документа положительно с заключение государственн ой экспертизы	

	25 (2 этап))»					тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области										
12	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 2- ТК-28, 2-ТК- 29 (2 этап), 2- ТК-4-2 (2 этап), 2-ТК-7 (2 этап), 5- ТК-17 (2 этап), 5-ТК-21 (2 этап))»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,569	66 037,60	0	49 528,00	16 509,60	0	Прочий тип документа положительно е заключенис государственн ой экспертизы	
13	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 6- ТК-11-3 (2 этап), 6-ТК-1- Б, 6-ТК-6 (2 этап), 6-ТК-6- 1, 6-ТК-8-2-а (2 этап), 6- ТК-8-3(2 этап), 6-ТК-8- 5, 6-ТК-8-6 (2 этап))»		10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,294	60 953,80	0	45 715,00	15 238,80	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	
14	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной РК-2 г. Кострома (2 этап))»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс	-	км (008)	0,190	3 515,00	0	2 636,00	879,00	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	

						тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области										
15	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (2 этап)»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,734	50 579,00	0	37 934,00	12 645,00	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	
16	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Шагова, 205 стр.1 г. Кострома»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,492	9 102,00	0	6 826,00	2 276,00	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	
17	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Московская, 105 г. Кострома»	-	10.02.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	0,800	14 800,00	0	11 100,00	3 700,00	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	

						Костромско й области										
18	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома (2 этап)»	-	10.02.20 24			Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	1,000	18 500,00	0	13 875,00	4 625,00	0	Прочий тип документа положительно е заключение государственн ой экспертизы	
1.1.К. 2.	Контрольная точка "С муниципальн ыми образованиям и заключены соглашения о предоставлен ии субсидий на обеспечение мероприятий по строительству , реконструкци и (модернизаци и) систем коммунально й инфраструкту ры, в том		01.05.20 24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутствует	Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	-	-	-	-	-	-	-	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкци и (модернизаци и) систем коммунальной инфраструкту ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	

	числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту"															
1	Объект «Капитальны й ремонт тепловых сетей г.п.п. Чистые Боры»	-	01.05.20 24	-	-	Пищяев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	1,003	7098,61	0	5323	589,18	1186,43	Прочий тип документа соглашение о предоставлени и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкци и (модернизаци и) систем коммунальной инфраструкту ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
2	Объект «Капитальны й ремонт водопроводн ых сетей г. Макарьев 2 участок»	-	01.05.20 24	-	-	Пищяев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,5	24363	0	18272	6091	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлени и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкци и (модернизаци и) систем коммунальной инфраструкту	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
3	Объект «Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения г. Мантурово»	-	01.05.2024	-	-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	5,9	43 007,00	0	32 255,00	10 752,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
4	Объект «Реконструкция систем водоснабжения п. Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной»	-	01.05.2024	-	-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	12,039	39 082,37	0	29 311,00	9 771,37	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
5	Объект «Реконструкция системы водоснабжения п. Красное-на-Волге»	-	01.05.2024	-	-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	3	50 142,00	0	37 606,00	12 536,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
6	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (2 этап))»	-	01.05.2024	-	-	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	4,755	87 974,90	0	65 981,00	21 993,90	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструкту	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
7	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-16, 1-ТК-17 (2 этап), 1-ТК-28, 1-ТК-29-6 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	5,108	94 498,00	0	70 873,00	23 625,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
8	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-29-а, 1-ТК-33 (2 этап), 1-ТК-38 (3 этап), 1-ТК-40)»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	4,112	76 075,70	0	57 056,00	19 019,70	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
9	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-46, 1-ТК-46-10 (2 этап), 1-ТК-46-11 (2 этап), 1-ТК-46-12, 1-ТК-46-14 (2 этап), 1-ТК-48 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	2,850	52 725,00	0	39 543,00	13 182,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
10	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-53-10, 1-ТК-53-11 (2 этап), 1-ТК-53-4 (2 этап), 1-ТК-53-7, 1-ТК-53-9 (2 этап), 1-ТК-55 (2 этап), 1-ТК-58 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	2,587	47 874,30	0	35 905,00 0	11 969,30	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструкту	

														ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту		
11	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-19 (2 этап), 2-ТК-21 (2 этап), 2-ТК-22, 2-ТК-25 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	3,795	70 214,90	0	52 661,00	17 553,90	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
12	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-28, 2-ТК-29 (2 этап), 2-ТК-4-2 (2 этап), 2-ТК-7 (2 этап), 5-ТК-17 (2 этап), 5-ТК-21 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	3,569	66 037,60	0	49 528,00	16 509,60	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
13	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 6-ТК-11-3 (2 этап), 6-ТК-1-Б, 6-ТК-6 (2 этап), 6-ТК-6-1, 6-ТК-8-2-а (2 этап), 6-ТК-8-3(2 этап), 6-ТК-8-5, 6-ТК-8-6 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	3,294	60 953,80	0	45 715,00	15 238,80	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
14	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети от котельной РК-2 г. Кострома (2 этап)»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	0,190	3 515,00	0	2 636,00	879,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
15	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (2 этап)»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	2,734	50 579,00	0	37 934,00	12 645,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
16	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Шагова, 205 стр.1 г. Кострома»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	0,492	9 102,00	0	6 826,00	2 276,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
17	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Московская, 105 г. Кострома»	-	01.05.2024			Пишаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	0,800	14 800,00	0	11 100,00	3 700,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
18	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома (2 этап)»	-	01.05.2024			Пишаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	1,000	18 500,00	0	13 875,00	4 625,00	0	Прочий тип документа соглашение о предоставлении и субсидий на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры	

															ры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	
1.1.К.3	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте включены в реестр, контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки		01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	-	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
1	Объект «Капитальный ремонт тепловых сетей г.п.п. Чистые Боры»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	-	км (008)	1,003	7098,61	0	5323	589,18	1186,43	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
2	Объект «Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Макарьев 2 участок»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	5,5	24363	0	18272	6091	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	

						Костромско й области										
3	Объект «Капитальны й ремонт сетей наружного водоснабжени я г. Мантурово»	-	01.05.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,9	43 007,00	0	32 255,00	10 752,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
4	Объект «Реконструкц ия систем водоснабжени я п. Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной »	-	01.05.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	12,039	39 082,37	0	29 311,00	9 771,37	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
5	Объект «Реконструкц ия системы водоснабжени я п. Красное- на-Волге»	-	01.05.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	3	50 142,00	0	37 606,00	12 536,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	

						Костромско й области										
6	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (2 этап))»	-	01.05.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	4,755	87 974,90	0	65 981,00	21 993,90	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
7	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-16, 1 -ТК- 17 (2 этап), 1- ТК-28, 1-ТК- 29-6 (2 этап))»	-	01.05.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,108	94 498,00	0	70 873,00	23 625,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
8	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-29-а, 1- ТК-33 (2 этап), 1-ТК-38 (3 этап), 1- ТК-40))»	-	01.05.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	4,112	76 075,70	0	57 056,00	19 019,70	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	

						Костромско й области										
9	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-46, 1-ТК- 46-10 (2 этап), 1-ТК-46-11 (2 этап), 1-ТК- 46-12, 1-ТК- 46-14 (2 этап), 1-ТК-48 (2 этап))»	-	01.05.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,850	52 725,00	0	39 543,00	13 182,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
10	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-53-10, 1- ТК-53-11 (2 этап), 1-ТК- 53-4 (2 этап), 1-ТК-53-7, 1- ТК-53-9 (2 этап), 1-ТК-55 (2 этап), 1- ТК-58 (2 этап))»	-	01.05.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,587	47 874,30	0	35 905,00 0	11 969,30	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
11	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 2- ТК-19 (2 этап), 2-ТК-21 (2 этап), 2- ТК-22, 2-ТК-	-	01.05.20 24			Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс	-	км (008)	3,795	70 214,90	0	52 661,00	17 553,90	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	

	25 (2 этап))»					тства, ЖКХ и ТЭК Костромско й области										
12	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-28, 2-ТК-29 (2 этап), 2-ТК-4-2 (2 этап), 2-ТК-7 (2 этап), 5-ТК-17 (2 этап), 5-ТК-21 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,569	66 037,60	0	49 528,00	16 509,60	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
13	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети (камеры 6-ТК-11-3 (2 этап), 6-ТК-1-Б, 6-ТК-6 (2 этап), 6-ТК-6-1, 6-ТК-8-2-а (2 этап), 6-ТК-8-3(2 этап), 6-ТК-8-5, 6-ТК-8-6 (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,294	60 953,80	0	45 715,00	15 238,80	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
14	Объект «Капитальный ремонт тепловой сети от котельной РК-2 г. Кострома (2 этап))»	-	01.05.2024			Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства	-	км (008)	0,190	3 515,00	0	2 636,00	879,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	

					тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области										
15	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (2 этап)»	-	01.05.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,734	50 579,00	0	37 934,00	12 645,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
16	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Шагова, 205 стр.1 г. Кострома»	-	01.05.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,492	9 102,00	0	6 826,00	2 276,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
17	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Московская, 105 г. Кострома»	-	01.05.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	0,800	14 800,00	0	11 100,00	3 700,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	

					Костромско й области										
18	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома (2 этап)»	-	01.05.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	1,000	18 500,00	0	13 875,00	4 625,00	0	Прочий тип документа информация о заключенном контракте (его изменении)	
1.1.К. 4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»		01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	-	-	-	-	-	-	-	Прочий тип документа информация о % готовности объекта	
1	Объект «Капитальны й ремонт тепловых сетей г.п.п. Чистые Боры»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	1,003	7098,61	0	5323	589,18	1186,43	Прочий тип документа акт (КС-2)	

						Костромско й области										
2	Объект «Капитальны й ремонт водопроводн ых сетей г. Макарьев 2 участок»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,5	24363	0	18272	6091	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
3	Объект «Капитальны й ремонт сетей наружного водоснабжени я г. Мантурово»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,9	43 007,00	0	32 255,00	10 752,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
4	Объект «Реконструкц ия систем водоснабжени я п.Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул.Совхозной	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	12,039	39 082,37	0	29 311,00	9 771,37	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

	»				Костромско й области										
5	Объект «Реконструкц ия системы водоснабжени я п. Красное- на-Волге»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3	50 142,00	0	37 606,00	12 536,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)
6	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (2 этап))»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	4,755	87 974,90	0	65 981,00	21 993,90	0	Прочий тип документа акт (КС-2)
7	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-16, 1 -ТК- 17 (2 этап), 1- ТК-28, 1-ТК- 29-6 (2 этап))»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	5,108	94 498,00	0	70 873,00	23 625,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)

					Костромско й области											
8	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-29-а, 1- ТК-33 (2 этап), 1-ТК-38 (3 этап), 1- ТК-40)»	-	01.12.20 24	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	4,112	76 075,70	0	57 056,00	19 019,70	0	Прочий тип документа акт (КС-2)		
9	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-46, 1-ТК- 46-10 (2 этап), 1-ТК-46-11 (2 этап), 1-ТК- 46-12, 1-ТК- 46-14 (2 этап), 1-ТК-48 (2 этап))»	-	01.12.20 24	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,850	52 725,00	0	39 543,00	13 182,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)		
10	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-53-10, 1- ТК-53-11 (2 этап), 1-ТК- 53-4 (2 этап), 1-ТК-53-7, 1- ТК-53-9 (2	-	01.12.20 24	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	2,587	47 874,30	0	35 905,00 0	11 969,30	0	Прочий тип документа акт (КС-2)		

	этап), 1-ТК-55 (2 этап), 1-ТК-58 (2 этап)))»				Костромско й области											
11	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 2- ТК-19 (2 этап), 2-ТК-21 (2 этап), 2- ТК-22, 2-ТК- 25 (2 этап))»	-	01.12.20 24			Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,795	70 214,90	0	52 661,00	17 553,90	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
12	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 2- ТК-28, 2-ТК- 29 (2 этап), 2- ТК-4-2 (2 этап), 2-ТК-7 (2 этап), 5- ТК-17 (2 этап), 5-ТК-21 (2 этап))»	-	01.12.20 24			Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,569	66 037,60	0	49 528,00	16 509,60	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
13	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 6- ТК-11-3 (2 этап), 6-ТК-1- Б, 6-ТК-6 (2 этап), 6-ТК-6- 1, 6-ТК-8-2-а (2 этап), 6-	-	01.12.20 24			Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	3,294	60 953,80	0	45 715,00	15 238,80	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

	ТК-8-3(2 этап), 6-ТК-8-5, 6-ТК-8-6 (2 этап))»				Костромско й области										
14	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной РК-2 г. Кострома (2 этап)»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,190	3 515,00	0	2 636,00	879,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
15	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (2 этап)»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,734	50 579,00	0	37 934,00	12 645,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
16	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Шагова, 205 стр.1 г. Кострома»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	0,492	9 102,00	0	6 826,00	2 276,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

					Костромско й области										
17	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Московская, 105 г. Кострома»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,800	14 800,00	0	11 100,00	3 700,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
18	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома (2 этап)»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	1,000	18 500,00	0	13 875,00	4 625,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
1.1.К. 5	Контрольная точка "Строительно -монтажные работы завершены"		01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	-	-	-	-	-	-	-	Прочий тип документа акт (КС-2)	

						Костромско й области										
1	Объект «Капитальны й ремонт тепловых сетей г.п.п. Чистые Боры»	-	01.12.20 24	*	*	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	1,003	7098,61	0	5323	589,18	1186,43	Прочий тип документа акт (КС-2)	
2	Объект «Капитальны й ремонт водопроводн ых сетей г. Макарьев 2 участок»	-	01.12.20 24	*	*	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,5	24363	0	18272	6091	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
3	Объект «Капитальны й ремонт сетей наружного водоснабжен ия г. Мантурово»	-	01.12.20 24	*	*	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	5,9	43 007,00	0	32 255,00	10 752,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

					Костромско й области											
4	Объект «Реконструк ция систем водоснабжен ия п.Судиславль . Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул.Совхозной »	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	12,039	39 082,37	0	29 311,00	9 771,37	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
5	Объект «Реконструк ция системы водоснабжен ия п. Красное-на- Волге»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3	50 142,00	0	37 606,00	12 536,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
6	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (2 этап))»	-	01.12.20 24	-	-	Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	4,755	87 974,90	0	65 981,00	21 993,90	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

					Костромско й области											
7	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-16, 1-ТК- 17 (2 этап), 1- ТК-28, 1-ТК- 29-6 (2 этап))»	-	01.12.20 24		Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	5,108	94 498,00	0	70 873,00	23 625,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)		
8	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-29-а, 1- ТК-33 (2 этап), 1-ТК- 38 (3 этап), 1- ТК-40)»	-	01.12.20 24		Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	4,112	76 075,70	0	57 056,00	19 019,70	0	Прочий тип документа акт (КС-2)		
9	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-46, 1-ТК- 46-10 (2 этап), 1-ТК- 46-11 (2 этап), 1-ТК- 46-12, 1-ТК-	-	01.12.20 24		Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	2,850	52 725,00	0	39 543,00	13 182,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)		

	46-14 (2 этап), 1-ТК-48 (2 этап) »				Костромско й области										
10	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 1- ТК-53-10, 1- ТК-53-11 (2 этап), 1-ТК- 53-4 (2 этап), 1-ТК-53-7, 1- ТК-53-9 (2 этап), 1-ТК- 55 (2 этап), 1- ТК-58 (2 этап))»		01.12.20 24		Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	2,587	47 874,30	0	35 905,00 0	11 969,30	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
11	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 2- ТК-19 (2 этап), 2-ТК- 21 (2 этап), 2-ТК-22, 2- ТК-25 (2 этап))»		01.12.20 24		Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,795	70 214,90	0	52 661,00	17 553,90	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
12	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 2- ТК-28, 2-ТК- 29 (2 этап), 2- ТК-4-2 (2 этап), 2-ТК-7		01.12.20 24		Пищев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс	-	км (008)	3,569	66 037,60	0	49 528,00	16 509,60	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

	(2 этап), 5- ТК-17 (2 этап), 5-ТК- 21 (2 этап))»				тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области										
13	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети (камеры 6- ТК-11-3 (2 этап), 6-ТК-1- Б, 6-ТК-6 (2 этап), 6-ТК-6- 1, 6-ТК-8-2-а (2 этап), 6- ТК-8-3(2 этап), 6-ТК-8- 5, 6-ТК-8-6 (2 этап))»	-	01.12.20 24		Пицаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	3,294	60 953,80	0	45 715,00	15 238,80	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
14	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной РК-2 г. Кострома (2 этап))»	-	01.12.20 24		Пицаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,190	3 515,00	0	2 636,00	879,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
15	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (2	-	01.12.20 24		Пицаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс	-	км (008)	2,734	50 579,00	0	37 934,00	12 645,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

	этап)»				тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области										
16	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Шагова, 205 стр.1 г. Кострома»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,492	9 102,00	0	6 826,00	2 276,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
17	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной по улице Московская, 105 г. Кострома»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	0,800	14 800,00	0	11 100,00	3 700,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	
18	Объект «Капитальны й ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома (2 этап)»	-	01.12.20 24		Пищаев Игорь Рудольфов ич Первый заместител ь директора департамен та строительс тва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	1,000	18 500,00	0	13 875,00	4 625,00	0	Прочий тип документа акт (КС-2)	

					Костромско й области										
1.1.К. 6	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатаци ю»		31.12.20 24		Пишаев Игорь Рудольфови ч Первый заместитель директора департамен та строительст ва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области									Прочий тип документа акт (КС-2)	
1	Объект «Реконструк ция систем водоснабжен ия п.Судиславль . Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной »	-	31.12.20 24	-	Пишаев Игорь Рудольфови ч Первый заместитель директора департамен та строительст ва, ЖКХ и ТЭК Костромско й области	-	км (008)	12,039	39 082,37	0	29 311,00	9 771,37	0	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатации	
2	Объект «Реконструк ция системы водоснабжен ия п. Красное-на- Волге»	-	31.12.20 24	-	Пишаев Игорь Рудольфови ч Первый заместитель директора департамен та строительст ва, ЖКХ и ТЭК	-	км (008)	3	50 142,00	0	37 606,00	12 536,00	0	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта в эксплуатации.	

[illegible]

ПАСПОРТ
проектного мероприятия «Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация)	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатов Ирина Юрьевна).
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

1. Показатели проектного мероприятия

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам								Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов															
1.1.	Объем сжиженного газа, поставленного населению Костромской области по регулируемым розничным ценам	Убывающий	ПМ	Тонна (168)	733,50	2022	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	
1.2	Объем природного газа, поставленного населению Костромской области по регулируемым розничным ценам	Возрастающий	ПМ	Тыс. куб. метров (114)	222 251,26	2022	222 251,26	222 251,26	222 251,26	222 251,26	222 251,26	222 251,26	222 251,26	222 251,26	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	

3. План достижения показателей проектного мероприятия в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам				На конец 2024 года
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов							
1.1	Объем сжиженного газа, поставленного населению Костромской области по регулируемым розничным ценам	ПМ	Тонна (168)	181,86	355,09	518,92	694,92	694,92
1.2	Объем природного газа, поставленного населению Костромской области по регулируемым розничным ценам	ПМ	Тыс. куб. метров (114)	67 283,59	134 567,19	178 409,22	222 251,26	222 251,26

4. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значени е	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов													
1.	Предоставлены субсидии на возмещение неполученных доходов газоснабжающим организациям по реализации сжиженного и (или) природного газа населению Костромской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Для бесперебойной регулируемой деятельности газоснабжающих организаций по реализации сжиженного и (или) природного газа населению Костромской области предоставляются субсидии на возмещение неполученных доходов. В значении мероприятия учитывается количество получателей субсидий - организаций, предоставляющих услуги газоснабжения населению	Усл. единица (876)	2	2022	2	2	2	2	2	2	2

5. Финансовое обеспечение проектного мероприятия

[illegible]

сжиженного и (или) природного газа населению Костромской области								
Региональный бюджет	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	224 000,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	32 000,0	224 000,0

6. План реализации проектного мероприятия

№ п/п	Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)						Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Всего, из них	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники			
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов																	
I.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям по реализации сжиженного и (или) природного газа населению Костромской области»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатовая Ирина Юрьевна	-	-	-	32 000,0	0,0	32 000,0	0,0	0,0	Отчет о достижении результата предоставления субсидии		
I.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов газоснабжающим	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	-	-	-	32 000,0	0,0	32 000,0	0,0	0,0	Отчет о достижении результата предоставления субсидии, платежные поручения		

	организациям по реализации сжиженного и (или) природного газа населению Костромской области» в 2024 году					Солдатова Ирина Юрьевна									
1.1.K 1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 2023 год»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатова Ирина Юрьевна	-	-	-	-	-	-	-	Отчет о достижении результата предоставления субсидии, платежные поручения	
1.1.K 2	Контрольная точка «Предоставлен пакет документов на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов газоснабжающей организации» за 1 квартал 2024 года	-	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатова Ирина Юрьевна	-	-	-	-	-	-	-	Информационная справка	
1.1.K 3	Контрольная точка «Заключены соглашения с газоснабжающими организациями на предоставлении	-	25.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области	-	-	-	-	-	-	-	Информационная справка	

	е субсидии на возмещение недополученных доходов» в 1 квартале 2024 года					Солдатова Ирина Юрьевна									
1.1.К 4	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 1 полугодие 2024 года»	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатова Ирина Юрьевна	-	-	-	-	-	-	-	Платежные поручения	
1.1.К 5	Контрольная точка «Предоставлен пакет документов на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов газоснабжающей организации» за 9 месяцев 2024 года	-	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатова Ирина Юрьевна	-	-	-	-	-	-	-	Информационная справка	
1.1.К 6	Контрольная точка «Заключено соглашение с газоснабжающими организациями на предоставление субсидии на возмещение недополученных	-	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатова Ирина Юрьевна	-	-	-	-	-	-	-	Информационная справка	

[illegible]

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области (первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Пищаев Игорь Рудольфович)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры															
1.	Доля показ инвестиционных расходов в общем объеме расходов организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере	Возраст ающий	КИМ	Процен- т (744)	11,5	2022	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Система АИС «Реформа ЖКХ»
2.	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги	Возраст ающий	КПМ	Процен- т (744)	98,0	2022	98,1	98,2	98,3	98,3	98,4	98,4	98,5	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	АИС «Реформа ЖКХ»
3.	Доля прибыльных организаций отрасли ЖКХ	ГП	Возраст ающий	Процен- т (744)	32,0	2022	32,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Статистическая информация (22-ЖКХ реформа/ресурсы)

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам				На конец 2024 года
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
	Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры							
1.	Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, нарастающим итогом	КПМ	Процент (744)	12,0	12,0	12,5	12,5	12,5
2.	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги, нарастающим итогом	КПМ	Процент (744)	87,0	97,0	98,0	98,1	98,1
3.	Доля прибыльных организаций отрасли ЖКХ	КПМ	Процент (744)	29,0	30,0	30,5	32,0	32,0

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значен ис	2022 год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры													
1.	Реализованы инвестиционные программы в отдельных сферах ЖКХ	Оказание услуг (выполнение работ)	Привлечены частные инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства посредством утверждения и реализации инвестиционных программ (по состоянию на 31.12.2022 - 15 инвестиционных программ, в том числе: в электроэнергетике - 4, в теплоснабжении - 7, в водоснабжении и водоотведении - 2, в сфере ТКО - 2).	Единица (642)	15	2022	14	14	14	14	14	10	10

2.	Осуществлены мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жизнеобеспечения на территории Костромской области	Оказание услуг (выполнение работ)	ОГКУ «ОДС ЖКХ» организовал ежедневный сбор и обработка оперативной информации о деятельности предприятий ЖКХ и ТЭК по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. Значение мероприятия определяется как отношение обработанных заявлений об аварийных ситуациях к поступившим заявлениям об аварийных ситуациях в сфере ЖКХ	Процент (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
3.	Реализованы материалы и оборудование из аварийного запаса жилищно-коммунального хозяйства Костромской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Для отраслевых предприятий на возвратной основе предоставлены материалы и оборудование из аварийного запаса жилищно-коммунального хозяйства. В значении мероприятия учитывается количество выполненных заявок к поданным заявкам муниципальными образованиями на получение аварийного запаса.	Процент (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области» (всего), в том числе:	91451,40	47 456,20	47 456,20	47 456,20	47 456,20	47 456,20	47 456,20	376 188,6
Региональный бюджет	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	60 715,90
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	8 673,70	60 715,90
Внебюджетные источники	82 777,70	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	315 472,70
Мероприятие (результат) 1 «Реализованы инвестиционные программы в отдельных сферах ЖКХ», всего, в том числе:	82 777,70	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	315 472,70
Внебюджетные источники	82 777,70	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	38 782,50	315 472,70
Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жизнеобеспечения на территории Костромской области»	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	25 715,90
Региональный бюджет	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	25 715,90
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	3 673,70	25 715,90
Мероприятие (результат) 3 «Реализованы материалы и оборудование из аварийного запаса жилищно-коммунального хозяйства Костромской области», всего, в том числе:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
Региональный бюджет	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
--	---------------------------------------	---	----------------------------------	--

1	2	3	4	5
Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры				
Мероприятие (результат) «Реализованы инвестиционные программы в отдельных сферах ЖКХ»	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Ежемесячная отчетность по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые или нерегулируемые виды деятельности в области: обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии.	
Мероприятие (результат) «Реализованы инвестиционные программы в отдельных сферах ЖКХ» в 2024 году реализации	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Сводный отчет по региону. Инвестиционные программы регулируемых организаций. Костромская Область	
КТ 1.1. «Предоставлен отчет» за январь 2024 года	05.02.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.2. «Предоставлен отчет» за февраль 2024 года	05.03.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.3. «Предоставлен отчет» за март 2024 года	05.04.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства,	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	

		ЖКХ и ТЭК Костромской области		
КТ 1.4. «Предоставлен отчет» за апрель 2024 года	05.05.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.5. «Предоставлен отчет» за май 2024 года	05.06.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.6. «Предоставлен отчет» за июнь 2024 года	05.07.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.7. «Предоставлен отчет» за июль 2024 года	05.08.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.8. «Предоставлен отчет» за август 2024 года	05.09.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.9. «Предоставлен отчет» за сентябрь 2024 года	05.10.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.10. «Предоставлен отчет» за октябрь 2024 года	05.11.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	
КТ 1.11. «Предоставлен отчет» за ноябрь 2024 года	05.12.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Мониторинг государственных (муниципальных) услуг (Форма 1-ГМУ)	

Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жизнеобеспечения на территории Костромской области»	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	
Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жизнеобеспечения на территории Костромской области» в 2024 году реализации	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	
КТ 2.1. «Предоставлен отчет о платежной дисциплине за 2023 год»	05.02.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Ежемесячный отчет по мониторингу состояния платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг (коммунальных ресурсов)	
КТ 2.2. «Предоставление отчета за 2023 год»	01.05.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	
КТ 2.3. «Предоставление оперативного отчета за 1 полугодие 2024 года»	05.08.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	
КТ 2.4. «Предоставлен отчет о платежной дисциплине за 1 полугодие 2024 года»	05.11.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Ежемесячный отчет по мониторингу состояния платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг (коммунальных ресурсов)	
Мероприятие (результат) «Реализованы материалы и оборудование из аварийного запаса жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	
Мероприятие (результат) «Реализованы материалы и оборудование из аварийного запаса жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» в 2024 году реализации	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	
КТ 4.1. «Представлены сведения о количестве заявок на предоставление аварийного запаса для предприятий ЖКХ»	01.07.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства,	Информационная справка	

		ЖКХ и ТЭК Костромской области		
КТ 4.2. «Предоставлены сведения об аварийном запасе в 2024 году»	01.12.2024	Пицаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Костромской области	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области (первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Пищаев Игорь Рудольфович)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возраста ния/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костромской области														
1.1	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области и подлежащих капитальному ремонту	Возрастающий	КПМ	Процент (744)	51	2022	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0	75,0	Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	
1.2	Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области	Возрастающий	КПМ	Тыс. кв. метров (058)	8092	2022	8600	8900	9200	9400	9600	9800	10000	Департамент строительства ЖКХ и ТЭК Костромской области	

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам				На конец 2024 года
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костромской области							
1.1.	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области и подлежащих капитальному ремонту	КПМ	Процент (744)	52,0	53,0	54,0	55,0	55,0
1.2..	Общая площадь многоквартирных домов, в отношении которых были проведены работы по капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, нарастающим итогом	КПМ	Тыс. кв. метров (058)	8 200	8 300	8 400	8 600	8 600

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/ л	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
					значен ие	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костромской области													
1.	Реализована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области	Оказание услуг (выполнение работ)	На территории Костромской области проводятся мероприятия по реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах формируются краткосрочные планы, утвержденные сроком на 3	Процент (744)	100	2022	100	100	100	100	100	100	100

			года. Уровень выполнения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта ежегодно планируется 100 процентов.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области» (всего), в том числе:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Региональный бюджет, из них:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Консолидированные бюджеты муниципальных образований:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Мероприятие (результат) «Реализована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области», всего, в том числе:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Региональный бюджет:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40
Консолидированные бюджеты муниципальных образований:	34 851,40	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	235 851,40

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов и организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Костромской области				
Мероприятие (результат) «Реализована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК	Информационная справка	

области»		Костромской области		
Мероприятие (результат) «Реализована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области» в 2024 году	X	Кралин Сергей Николаевич Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Информационная справка	-
КТ 1.1 «Предоставлен отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 1 квартал 2024 года в ППК «Фонд развития территорий»	20.04.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Отчет КР-2 за 1 квартал 2024	-
КТ 1.2 «Проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО «Фонд капитального ремонта»	01.06.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Определен подрядчик на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	-
КТ 1.3 «Предоставлено аудиторское заключение о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО «Фонд капитального ремонта»	01.07.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Отчет о результатах аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год	-
КТ 1.4 «Предоставлен отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 2 квартал 2024 года в ППК «Фонд развития территорий»	20.07.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Отчет КР-2 за 2 квартал 2024	-
КТ 1.5 «Предоставлен отчет о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области за 3 квартал 2024 года в ППК «Фонд развития территорий»	20.10.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Отчет КР-2 за 3 квартал 2024	-
КТ 1.6 «Актуализирована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области»	25.12.2024	Пищаев Игорь Рудольфович Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Постановление Администрации Костромской области о внесении изменений в постановление Администрации Костромской области от 26.03.2014 № 100-а «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы»	-

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)	Мощность объекта		Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет)	Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.							
	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего - областной бюджет, в том числе:	X	X	X	X	1190824,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1190824,48
бюджетные инвестиции	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области	X	X	X	X	1190824,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1190824,48
иные субсидии	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Чистая вода»												
Всего - областной бюджет, в том числе:	X	X	X	X	374281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374281,3
бюджетные инвестиции	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области	X	X	X	X	374281,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374281,3
иные субсидии	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области												
Реконструкция сетей и объектов водоснабжения южной части п. Кадый	Метр (006)	7651	158271,12 тыс. руб.	2024 год	77813,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77813,8
Водозаборные и водоочистные сооружения г. Мантурово.	Тысяча кубических	2100	649166,499 тыс. руб.	2024 год	251072,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251072,9

Реконструкция. (1 Этап)	метров в сутки (599)											
Станция водоподготовки производительностью не менее 80 м3/ч. посёлка городского типа Красное-на-Волге Костромской области	Кубический метр в час (598)	80	-	2024 год	45394,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45394,6
Региональная подпрограмма «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»												
Всего - областной бюджет, в том числе:	X	X	X	X	816543,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816543,18
бюджетные инвестиции	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидии муниципальным образованиям Костромской области	X	X	X	X	816543,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	816543,18
иные субсидии	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области												
капитальный ремонт тепловых сетей г.п.п. Чистые Боры	км (008)	1,003		2024 год	7098,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7098,61
капитальный ремонт водопроводных сетей г. Макарьев 2 участок	км (008)	5,5		2024 год	24363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24363
капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения г. Мантурово	км (008)	5,9		2024 год	43 007,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 007,00
Реконструкция систем водоснабжения п. Судиславль. Второй пусковой комплекс. Водозабор на ул. Совхозной	км (008)	12,039		2024 год	39 082,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 082,37
Реконструкция системы водоснабжения п. Красное-на-Волге	км (008)	3		2024 год	50 142,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 142,00

капитальный ремонт тепловой сети (ТЭЦ-1 (2 этап))	км (008)	4,755		2024 год	87 974,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 974,90
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-16, 1-ТК-17 (2 этап), 1-ТК-28, 1-ТК-29-6 (2 этап))	км (008)	5,108		2024 год	94 498,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 498,00
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-29-а, 1-ТК-33 (2 этап), 1-ТК-38 (3 этап), 1-ТК-40)	км (008)	4,112		2024 год	76 075,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 075,70
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-46, 1-ТК-46-10 (2 этап), 1-ТК-46-11 (2 этап), 1-ТК-46-12, 1-ТК-46-14 (2 этап), 1-ТК-48 (2 этап))	км (008)	2,850		2024 год	52 725,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 725,00
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 1-ТК-53-10, 1-ТК-53-11 (2 этап), 1-ТК-53-4 (2 этап), 1-ТК-53-7, 1-ТК-53-9 (2 этап), 1-ТК-55 (2 этап), 1-ТК-58 (2 этап))	км (008)	2,587		2024 год	47 874,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 874,30
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-19 (2 этап), 2-ТК-21 (2 этап), 2-ТК-22, 2-ТК-25 (2 этап))	км (008)	3,795		2024 год	70 214,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 214,90
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 2-ТК-28, 2-ТК-29 (2 этап), 2-ТК-4-2 (2 этап), 2-ТК-7 (2 этап), 5-ТК-17 (2 этап), 5-ТК-21 (2 этап))	км (008)	3,569		2024 год	66 037,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 037,60
капитальный ремонт тепловой сети (камеры 6-ТК-11-3 (2 этап), 6-ТК-1-Б, 6-ТК-6 (2 этап), 6-ТК-6-1, 6-ТК-8-2-а (2 этап), 6-ТК-8-3(2 этап), 6-ТК-8-5, 6-ТК-8-6 (2 этап))	км (008)	3,294		2024 год	60 953,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 953,80
капитальный ремонт тепловой	км (008)	0,190		2024 год	3 515,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 515,00

сети от котельной РК-2 г. Кострома (2 этап)												
капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Никитская, 47в г. Кострома (2 этап)	км (008)	2,734		2024 год	50 579,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 579,00
капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Шагова, 205 стр.1 г. Кострома	км (008)	0,492		2024 год	9 102,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 102,00
капитальный ремонт тепловой сети от котельной по улице Московская, 105 г. Кострома	км (008)	0,800		2024 год	14 800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,00
капитальный ремонт тепловой сети от котельной п. Новый г. Кострома (2 этап)	км (008)	1,000		2024 год	18 500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 500,00

Реестр документов входящих в государственную программы Костромской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

№п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа <i>«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»</i>						
1.	Паспорт структурного элемента государственной программы	Решение заместителя губернатора Костромской области	Паспорт государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»	27.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/
	Паспорт структурного элемента государственной программы	Решение заместителя губернатора Костромской области	Паспорт регионального проекта Чистая вода (Костромская область)	Паспорт	Паспорт	Паспорт
2. Паспорта и структурные элементы государственной программы <i>«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»</i>						
2.	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Решение заместителя губернатора Костромской области	Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищного фонда Костромской области»	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/
	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Решение заместителя губернатора Костромской области	Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Костромской области»	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/

	Паспорт проектного мероприятия	Решение заместителя губернатора Костромской области	Паспорт проектного мероприятия «Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций»	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitiie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/
	Паспорт проектного мероприятия	Решение заместителя губернатора Костромской области	Паспорт проектного мероприятия «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitiie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/
	Информация	Решение заместителя губернатора Костромской области	Информация об участии юридических лиц в реализации государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами граждан в Костромской области	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitiie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/
	Информация	Решение заместителя губернатора Костромской области	Информация об участии юридических лиц в реализации государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами граждан в Костромской области	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitiie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/
	Информация	Решение заместителя губернатора Костромской области	Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»	28.09.2023	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Костромской области	https://gkh.kostroma.gov.ru/gosudarstvennyye-programmy/razvitiie-zhkkh-i-obespechenie-kachestvennymi-zhku-grazhdan-v-kostromskoy-oblasti/

Информация

об участии юридических лиц в реализации государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области»

Наименование юридического лица	Оценка расходов по годам реализации, тыс. руб.							Документ
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по государственной программе	2 625 202,43	2 579 855,83	2 579 855,83	2 579 855,83	2 579 855,83	2 579 855,83	2 579 855,83	X
Проектное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций»								
Всего по проектному мероприятию «Субсидии юридическим лицам», в том числе:	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	X
Общество с ограниченной ответственностью «Костромагазресурс»	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	Постановление Администрации Костромской области от 18.06.2018 № 238-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым ценам»
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Кострома»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Постановление Администрации Костромской области от 25.12.2017 № 504-а «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации природного газа населению на территории Костромской области по регулируемым ценам»