



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» октября 2017 года

№ 35

г. Кострома

**Об утверждении инвестиционной программы индивидуального
предпринимателя Горохова С.Ж. по реконструкции системы
теплоснабжения п. Бычиха Костромского муниципального района
Костромской области на период с 2018 по 2027 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», приказом Минстроя России от 13 августа 2014 года № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», на основании положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области»

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж. по реконструкции системы теплоснабжения п. Бычиха Костромского муниципального района Костромской области на период с 2018 по 2027 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента

М.Э. Красильщик



Инвестиционная программа
индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж. по реконструкции системы теплоснабжения
п. Бычиха Костромского муниципального района Костромской области
на период 2018-2027 годы

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж.

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Местонахождение регулируемой организации
Сроки реализации инвестиционной программы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Индивидуальный предприниматель Горохов С.Ж.

г. Кострома, ул. Горная, 20а, оф. 3.

с 2018 по 2027 год

Экономист Векшина Г.В.

Тел. (4942) 49-60-95, Email: 496095@bk.ru

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области

г. Кострома, ул. Сенная, 17.

Директор департамента Красильщик М.Э.

10 октября 2017 года

Тел. (4942) 31-44-86 Email: tek-gkh@adm44.ru

Администрация Костромского муниципального района Костромской области

г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 7, Тел./факс (4942) 55-02-02

Email: kostrn@mail.ru

Глава Костромского муниципального района Костромской области Нода В.Ю.

21 сентября 2017 г.

т. (4942) 55-15-72

**Инвестиционная программа
индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж.
в сфере теплоснабжения на 2018 - 2027 гг.**

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реали- зации мероп- риятия	Год окон- чания реали- зации мероп- риятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финанси- рования к 2027 г.	в т.ч. за счет платы за подклю- чение
				Наименование показателя (мощность, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя до реали- зации мероп- риятия	после ре- ализации мероп- риятия			Всего	Профи- нанси- ровано к 2018г.	2018	2019	2020- 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1.	Строительство БМК-3.0, работа- ющей на отходах деревообработки	Улучшение теплоснабжения объектов ИК-7, подключение перспективных нагрузок	п. Бычиха Костромского района	Тепловая мощность	МВт	2,0	3,0	2017	2018	20490,2	11563,0	8927,2	-	-	-	-
Всего по группе 1										20490,2	11563,0	8927,2	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников.															
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей															
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей	Снижение уровня износа теплосетей	п. Бычиха Костромского района	Протяженность	м	330	533	2018	2027	443,7	-	44,4	44,4	354,9	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3															
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения															
4.1.1.	Теплоизоляция трубопроводов в пределах котельной	Повышение энергетической эффективности	п. Бычиха Костромского района	Сокращение тепловых потерь	%	5,0	3,7	2018	2018	12,0	-	12,0	-	-	-
4.1.2	Наладка гидравлического режима тепловой сети	Повышение энергетической эффективности	п. Бычиха Костромского района	Экономия электроэнергии	кВт*ч	54608	39960	2017	2018	100,0	50,0	50,0	-	-	-
4.1.3	Теплоизоляция трубопроводов на объектах учреждения ИК-7	Повышение энергетической эффективности	п. Бычиха Костромского района	Сокращение тепловых потерь	Гкал	199,6	168,7	2019	2019	41,9	-	-	41,9	-	-
Всего по группе 4															
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения															
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей															
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей															
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5															
ИТОГО по программе															
										21087,8	11613,0	9033,6	86,3	354,9	-

[illegible]

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж.

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности					Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/(м2*год)			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год								
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение				
			2018	2019	2020-2027				2018	2019	2020-2027		2018	2019	2020-2027		2018	2019	2020-2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2724	0,1905	0,1905	1,524	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Тепловые сети	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,266	1,2	1,2	9,6	199,6	168,7	168,7	1 349,6

Финансовый план

индивидуального предпринимателя Горохова С.Ж.

в сфере теплоснабжения на 2018-2027 гг.

N п/п	Источники финансирования	по видам деятельности указать вид деятельности	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
			Всего	по годам реализации инвестпрограммы									
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Собственные средства	теплоснабжение	21087,8	2463,9	2477,1	2490,7	2504,8	2519,5	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	196,6
1.1.	амортизационные отчисления		19175,6	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	196,6
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		1912,2	355,2	368,3	381,9	396,1	410,7	-	-	-	-	-
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	теплоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	теплоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	теплоснабжение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе		21087,8	2463,9	2477,1	2490,7	2504,8	2519,5	2108,8	2108,8	2108,8	2108,8	196,6