
П А С П О Р Т
регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Костромская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда (Костромская
область)

Срок реализации 
проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Малякин Игорь Евгеньевич заместитель губернатора Костромской области

Руководитель регионального проекта Кралин Сергей Николаевич Директор департамента

Администратор регионального проекта Кралин Сергей Николаевич Директор департамента
Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации и с государственными программами 
(комплексными программами) субъекта 
Российской Федерации (далее - государственные 
программы)

1.
Государственная 
программа

Стимулирование строительства жилья и обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан в 
Костромской области

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального проекта Уровень показателя Единица измерения
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
значение год 2024

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 

законодательством Российской Федерации»
1.1. Количество квадратных метров расселенного 

непригодного для проживания жилищного 
фонда (нарастающим итогом)

РП Тысяча квадратных метров 0 2017 92,33

2. Задача «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.»
2.1. Количество граждан, расселенных из 

непригодного для проживания жилищного 
фонда (нарастающим итогом)

РП Тысяча человек 0 2017 5,14

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№
 
п

Наименование прокси-
показателя

Признак
возрастания/

убывания

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Значение показателя по кварталам/месяцам Ответствен
ный за

достижениезна год янв фев мар апр май ию ию авг. сен окт. ноя дек



/
п

чен
ие

. . т . нь ль . . . показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№
 
п
/
п

Показатели регионального
проекта

Уровень
показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам На
конец
2024
года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
.

Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством Российской Федерации»

1
.
1
.

Количество квадратных 
метров расселенного 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда (нарастающим 
итогом)

РП Тысяча
квадратных

метров

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,33

2
.

Задача «Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.»

2
.
1
.

Количество граждан, 
расселенных из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда (нарастающим 
итогом)

РП Тысяча
человек

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,14

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№
 п
/п

Наименование мероприятия
(результата)

Наименование структурных
элементов государственных

программ вместе с наименованием
государственной программы

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Значе
ния

мероп
рияти

я
(резул
ьтата)

,
парам
етра

харак

Тип
мероприяти

я
(результата)

Уровень
мероприяти

я
(результата)

Связь с
показателями
регионального

проекта



терис
тики

мероп
рияти

я
(резул
ьтата)

по
годам

значе
ние

год 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
1.
1.

Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональными 
программами переселения граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда

X Тысяча квадратных
метров

0 2017 92,33 Обеспечени
е

реализации
федеральног

о проекта
(результата

федеральног
о проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по
годам реализации (тыс. рублей)

Всего (тыс.рублей)

2024
1 2 3 4
1. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 

01.01.2017 г.
234 103,00 234 103,00

1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда

234 103,00 234 103,00

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 231 762,40 231 762,40
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) 0,00 0,00

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (справочно)

0,00 0,00

1.1.1.1
.

межбюджетные трансферты местным бюджетам 231 762,40 231 762,40

1.1.1.2
.

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда 
(бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00

1.1.2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 234 103,00 234 103,00
1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00



2. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 234103 234103

Бюджет субъекта Российской Федерации 231 762,40 231 762,40
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 234 103,00 234 103,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования Объем финансового обеспечения по
годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2024
1 2 3

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда (Костромская область)» (всего)

0,00 0,00

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда

0,00 0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального
проекта в 2024 году

№
п
/
п

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего
на

конец
2024
года
(тыс.

рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
.

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1
.
1
.

Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного 
фонда

0,00 0,00 0,00 15 000,0
0

25 000,0
0

35 000,0
0

45 000,0
0

55 000,0
0

75 000,0
0

135 000,
00

150 000,
00

234 103,
00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 15 000,0
0

25 000,0
0

35 000,0
0

45 000,0
0

55 000,0
0

75 000,0
0

135 000,
00

150 000,
00

234 103,
00


