
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Костромская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Костромская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Городская среда (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с

учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Малякин И.Е. заместитель губернатора Костромской области4.

Герасимчук В.В.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности директора департамента5.

Герасимчук В.В.Администратор регионального проекта Исполняющий обязанности директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Костромской области

"Формирование современной городской среды"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП, Указ

309

Герасимчук В.В.

Исполняющий

обязанности

директора

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

-1,0000 1,0000 2,0000 - - Нет

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Герасимчук В.В.

Исполняющий

обязанности

директора

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВ

А, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСК

ОГО

КОМПЛЕКСА

162,000027,0000 54,0000 81,0000 108,0000 135,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Единица 1,0000

1,00001,00001,00001,00001,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 30,0000

Единица 54,0000

54,000053,000050,000046,000038,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -2,0000 -

-

1.1

Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единица

- 27,000

0

89,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

170,00

00

197,00

00

116,00

00

143,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных

пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,000,00 162 100,000,00 0,00 162 100,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 162 100,000,00 0,00 162 100,000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,000,00 69 582,200,00 0,00 69 582,200,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

0,000,00 69 582,200,00 0,00 69 582,200,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

0,000,00 69 582,200,00 0,00 69 582,200,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

0,000,00 162 100,000,00 0,00 162 100,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из1.1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

них.

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

195 563,40262 601,82 203 675,200,00 0,00 859 596,62197 756,20 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

195 563,40262 601,82 203 675,200,00 0,00 859 596,62197 756,20 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

146 672,50160 346,10 152 756,400,00 0,00 608 092,10148 317,10 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1

.1.1.

146 672,50160 346,10 152 756,400,00 0,00 608 092,10148 317,10 0,00

            местным бюджетам1.2.1

.1.1.

3.

146 672,50160 346,10 152 756,400,00 0,00 608 092,10148 317,10 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1

.2.

195 563,40262 601,82 203 675,200,00 0,00 859 596,62197 756,20 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 262 601,82 365 775,20 195 563,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

197 756,20 0,00 1 021 696,62

0,00 195 563,40262 601,82 365 775,20 197 756,20 0,00 1 021 696,62

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



10

6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 13 344,40 13 344,40 13 344,40 24 591,90

69 582,20

69 582,2069 582,2058 334,6047 087,1035 839,50

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 11 111,10 22 222,20 26 262,60 48 484,80

152 756,40

152 756,4

0

126 464,7

0

119 393,9

0

112 222,2

0

89 899,00

ИТОГО:

0,00 0,00 24 455,50 35 566,60 39 607,00 73 076,70

222 338,60

222 338,6

0

196 046,9

0

177 728,5

0

159 309,3

0

125 738,5

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Городская среда (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Ежегодно на территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды будут улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Герасимчук В.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение между

муниципальным

образованием и

-

Герасимчук В.В.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставлении субсидии на

финансовое обеспечение

расходов по реализации проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

департаментом

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Уведомление

Минстроя России о начале работ

по реализации проекта"

Исходящее письмо

Уведомление Минстроя

России о начале работ по

реализации проекта

-

Герасимчук В.В.

20.02.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

28.02.2025

02 01

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о заключении

-

Герасимчук В.В.

31.05.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрактов на

выполнение работ

муниципальными

образованиями

1.1.5.

Контрольная точка"Выполнение

работ по реализации проекта"

Исходящее письмо

заместителя губернатора

Костромской области о

завершении работ на

объекте

-

Герасимчук В.В.

26.12.2025

01 06

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставление в

Минстрой России письма

высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации

о завершении реализации проекта

и выполнении соглашения"

Исходящее письмо

высшего должностного

лица субъекта

Российской Федерации о

завершении реализации

проекта и выполнении

соглашения

-

Герасимчук В.В.

29.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления

межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований"

Постановление

администрации

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2026

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

финансовое обеспечение

расходов по реализации проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

Соглашение между

муниципальным

образованием и

департаментом

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

20.02.2026

04 05

1.1.11.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

проекта"

Прочий тип документа

Информация о

реализации проекта

-

Герасимчук В.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.1.12.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

-

Герасимчук В.В.

29.05.2026

06 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о заключении

контрактов на

выполнение работ

муниципальными

образованиями

1.1.13.

Контрольная точка"Уведомление

Минстроя России о начале работ

по реализации проекта"

Исходящее письмо

Уведомление Минстроя

России о начале работ по

реализации проекта

-

Герасимчук В.В.

30.06.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

проекта"

Прочий тип документа

Информация о

реализации проекта

-

Герасимчук В.В.

30.06.2026

17 19

1.1.15.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о реализации

проекта"

Прочий тип документа

Информация о

реализации проекта

-

Герасимчук В.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления

межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

Постановление

администрации

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации бюджетам

муниципальных образований"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Выполнение

работ по реализации проекта"

Исходящее письмо

администрации

Костромской области о

завершении работ на

объекте

-

Герасимчук В.В.

30.12.2027

13 16

1.1.18.

Контрольная

точка"Предоставление в

Минстрой России письма

высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации

о завершении реализации проекта

и выполнении соглашения"

Исходящее письмо

высшего должностного

лица субъекта

Российской Федерации о

завершении реализации

проекта и выполнении

соглашения

-

Герасимчук В.В.

31.12.2027

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут

улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Герасимчук В.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Герасимчук В.В.

28.02.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

-

Герасимчук В.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использования субсидии" строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

субсидии"

Прочий тип документа

Информация о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Герасимчук В.В.

30.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Герасимчук В.В.

31.01.2026

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

31.01.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальным образованиям)" контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

субсидии"

Прочий тип документа

Информация о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Герасимчук В.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Входящее письмо

Минстроя России

-

Герасимчук В.В.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

-

Герасимчук В.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта в Костромской

области

1.2.18.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

субсидии"

Прочий тип документа

Информация о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Герасимчук В.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Герасимчук В.В.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.22.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

субсидии"

Прочий тип документа

Информация о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Герасимчук В.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Герасимчук В.В.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

субсидии"

Прочий тип документа

Информация о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Герасимчук В.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Входящее письмо

Минстроя России

-

Герасимчук В.В.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Минстроем России и

администрацией

Костромской области

-

Герасимчук В.В.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Костромской

области об областном

бюджете

-

Герасимчук В.В.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об использовании

субсидии"

Прочий тип документа

Информация о расходах

бюджета, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Герасимчук В.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация о достижении

значений результатов

использования субсидии"

Прочий тип документа

Информационная

справка руководителя

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области о реализации

проекта в Костромской

области

-

Герасимчук В.В.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Городская среда (Костромская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,00 100.00 100.00

2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

100.00 0,00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100.00 100.00 200.00


