
Руководитель

регионального проекта —

Герасимчук Виталий Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(47) Формирование комфортной городской среды (Костромская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 5, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

209958.66 тыс. руб., 77.24

%

В 2025 году в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» в 22 муниципальных образованиях запланированы работы по

благоустройству 27 общественных территорий, а также работы по благоустройству территории в рамках мероприятий Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В Кологривском муниципальном округе на объекте «Сказки заповедного края» подрядной организацией ООО «ЮТО-СТРОЙ» ведутся работы на объекте. Срок завершения работ на

объекте до 01.11.2025 года.

По состоянию на 30.09.2025 года контрактация составляет 100%. В соответствии с отчетами муниципальных образований работы завершены на 24 общественных

территориях, по остальным работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.

Кассовое исполнение средств субсидии за текущий период составляет 123 858,93 тыс. рублей (77.24%).

В отчете в финансовом результате 04.13.13 во вкладке «финансовое обеспечение» не корректно отображается УБО (нулевые) в рамках РП «Формирование комфортной городской

среды (Костромская область)». Создано обращение в техподдержку № 4231202 от 03.10.2025.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

ЕдиницаФП

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса создания

комфортной городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Риски неисполнения

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателю «Количество

реализованных проектов

победителей Всероссийского

конкурса создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025

г.)»" Письмо департамента

строительства, ЖКХ и ТЭК

Костромской области от

30.09.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

ведомственный

учет

101.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Риски неисполнения

отсутствуют. Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателю «Количество

благоустроенных общественных

территорий, ед. (нарастающим

итогом с 2025 г.)»" Письмо

департамента строительства,

ЖКХ и ТЭК Костромской

области от 30.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 22

ведомственный

учет

27241.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e64c1-ecc5-4d6b-87da-c27275049eba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W3CH52HPv%2FxRP1exqju53nDpVGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e0062f2-4a34-4aa3-acbe-9571cafc1c01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CECFn1uxgeU2%2FS3rRLupkhO%2BMTQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 13,0000 18,0000 22,0000 25,0000

27,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 13,0000 18,0000 24,0000 25,0000

ФП Единица 27,0000

27,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2025

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

Письмо

Информация

по

результату

«Реализован

ы проекты

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

(нарастающи

м итогом с

2025 г.)»

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

«Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)»" Письмо

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК Костромской

области от 30.09.2025г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83feaff8-4368-4bd4-90dd-b5ab27ba527e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uZNiwlIxy%2BYKGGG3oUW3FBguDn4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Выполнение работ по

реализации проекта

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

В работе. Риски

неисполнения

отсутствуют.

26.12.2025 26.12.2025

1.1.K.1

Предоставление в

Минстрой России

письма высшего

должностного лица

субъекта Российской

Федерации о завершении

реализации проекта и

выполнении соглашения

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

В работе.

29.12.2025 29.12.2025

1.1.K.2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

Письмо

Информация

по

результату

«Реализован

ы

мероприятия

по

благоустрой

ству

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 24 из 27.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

«Реализованы

31.12.2025 31.12.2025

27Единица 0 24271.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83feaff8-4368-4bd4-90dd-b5ab27ba527e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uZNiwlIxy%2BYKGGG3oUW3FBguDn4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8177d7f-7880-4f6c-aeee-9576719a9489?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VVo5i9aLeosp%2FmIDGBoXNSX2eEw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 27,0000

Дата: 31.12.2025

общественн

ых

территорий

(набережные

,

центральные

площади,

парки и др.)

и иные

мероприятия

,

предусмотре

нные

государстве

нными

(муниципаль

ными)

программам

и

формирован

ия

современной

городской

среды»

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды»" Письмо

департамента

строительства, ЖКХ и

ТЭК костромской

области от 30.09.2025г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

ведомственн

ый учет

В работе.

30.12.2025 30.12.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8177d7f-7880-4f6c-aeee-9576719a9489?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VVo5i9aLeosp%2FmIDGBoXNSX2eEw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директора

департамент

а

Услуга оказана (работы

выполнены)

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

В работе.

29.12.2025 29.12.2025

1.2.K.2

Предоставлена

информация о

достижении значений

результатов

использования субсидии

Герасимчук

Виталий

Владимиров

ич -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

департамент

а

ведомственн

ый учет

В работе.

29.12.2025 29.12.2025

1.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

271 826,33271 826,33

(13) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 271 826,33 77,24209 958,66271 826,33

271 826,33271 826,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 271 826,33

Риски неисполнения

отсутствуют.

77,24209 958,66271 826,33

160 346,10160 346,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски неисполнения

отсутствуют.

77,24123 858,93160 346,10

160 346,10160 346,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 77,24123 858,93160 346,10

271 826,33271 826,33

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

271 826,33

Риски неисполнения

отсутствуют.

77,24209 958,66271 826,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

271 826,33271 826,33 271 826,33 77,24209 958,66271 826,33

271 826,33271 826,33 271 826,33 77,24209 958,66271 826,33

160 346,10160 346,10 0,00 77,24123 858,93160 346,10

160 346,10 0,00 77,24123 858,93160 346,10

271 826,33271 826,33 271 826,33 77,24209 958,66271 826,33

0,000,00 0,00 0,000,000,00

160 346,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 10 000,00 25 000,00 55 000,00 97 000,00 160 346,10160 346,10145 000,00125 000,00120 000,00

Факт/прогноз

0,00 12 193,36 24 716,47 29 439,00 52 018,60 93 487,27 160 346,10160 346,1

0

145 000,0

0

123 858,9

3

116 047,5

9

0,00

0,00


